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Innleiing 
 
 
Denne prosjektrapporten er sluttrapporten frå prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» 
 
Rapporten inneheld ein omtale av prosjektet, samt kort om kvifor prosjektet vart starta, kva prosjektet skal 
gjere og levere for organisasjonen. 
 
Vidare inneheld rapporten omtale av vesentlege delar av prosjektet.  Funn og evaluering inneheld 
refleksjonar og vurderingar opp mot kva som har vore målet med prosjektet. 
 
Prosjekt «Auka gjennomføring- fleire ut i lære» har vore eit prosjekt i regi av opplæringsavdelinga i 
Hordaland fylkeskommune og har hatt som mål at fleire elevar skal kome ut i lære etter Vg2.  
 
Prosjektet har bestått  av prosjektleiing og fem tilsette yrkesfaglege koordinatorar (YFK) på 6 utvalde skular 
med yrkesfag.  
 
Sjølve prosjektet starta opp i september 2016 då prosjektleiinga kom på plass. Styringsgruppe, prosjektplan, 
utlysing og tilsetjing av yrkesfaglege koordinatorar vart gjort våren 2017.  
Dei fem yrkesfaglege koordinatorane var på plass frå 1. juni 2017. Prosjektet er ei politisk bestilling frå 
Fylkestinget og vart utvida med eit år. Prosjektet vert avslutta 31.12.2019  
Formålet med prosjektet er at fleire elevar skal få prøve seg i lære etter Vg2. 
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Kort om prosjektet 
 
I fylkestinget 8. des. 2015 vart det framsett følgjande bestilling:  
 

«I Hordaland er det berre om lag ein tredjedel av elevane som byrjar på yrkesfag som fullfører med 
fagbrev. Nokon av desse fullfører med studiekompetanse, men ein stor del fell frå utan fagbrev og 
utan studiekompetanse. Fylkestinget set av 4,5 millionar i ein søkbar pott til skular med låg 
gjennomføringsgrad på yrkesfag. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram ei heilskapleg sak 
som synleggjer naudsynte tiltak og kriteria for tildeling av midlar». 

 
Fylkestinget vedtok i juni 2016 at Fylkesrådmannen i åra 2017 og 2018 kunne bruke 4,5 mill. til å styrkje 
arbeidet rundt samarbeid skule/arbeidsliv med mål om å utvikle gode lokale samarbeidsarenaer og sikre 
føreseielege løp for den einskilde ungdom   Hordaland satsar stort på yrkesfag. 
 
I saka som vart lagt fram til politisk behandling, «Auka gjennomføring i yrkesfaga. Strategiar på kort og lang 
sikt, ei heilskapleg tilnærming»,  vart det laga ei skisse for korleis desse midlane skulle nyttast. I saka kom 
det fram at det er trong for gode strategiar både på lang og kortare sikt med tiltak for å handtere dei 
ungdomane som ikkje får seg læreplass. 
 
Strategiar på kort sikt inneber at det skal  gjennomførast ei forsøksordning med yrkesfaglege koordinatorar 
knytt til fem vidaregåande skular. Skulane vart plukka ut etter kor mange elevar som kom seg vidare i 
opplæringsløpet. Dette arbeidet har vore støtta og følgd tett frå skuleeigar si side gjennom å avsette 
ressursar til det. Det skulle utviklast felles arbeidsorganisering for dei fem yrkesfaglege koordinatorane.  
 
Følgande skular var i saka plukka ut til å vere med i forsøksordninga: 

 Slåtthaug vidaregåande skole 
 Sotra vidaregåande skule 
 Stord vidaregåande skule 
 Voss vidaregåande skule 
 Voss gymnas  
 Årstad vidaregåande skole 

 
Totalt har desse seks skulane i overkant av 800 elevar på Vg2. Det utgjer over 43% av tal elevar frå Vg2 
som anten har søkt læreplass eller påbygg. Strukturen på desse skulane er ganske lik i den forstand at dei 
har tilbod innan både TIP og Elektro, som er dei to utdanningsprogramma der ungdomane slit mest med å få 
seg læreplass. Voss vgs, som er liten samanlikna med dei fire andre, vart plukka ut av di det er ein ny skule 
frå hausten 2016, og det er viktig at samarbeid skule/arbeidsliv vert sett høgt på dagsorden frå dag 1, det 
same gjeld for Voss gymnas som naturleg kom med i høve sine yrkesfaglege utdaningsprogram. Skulane på 
Voss har hatt delt koordinator. 
 
Det vart tilsett ein yrkesfagleg koordinator ved kvar av prosjektskulane, og skuleeigar sette av 150% ressurs 
i prosjektperioden for å jobbe saman med skulane med desse utfordrande problemstillingane.  
 
Prosjektet vart forlenga til å kunne arbeide ut 2019 etter vedtak i Fylkestinget desember 2017. 
 

PROSJEKTMÅL 
Kvart år står det mange ungdommar igjen som ikkje har fått  tilbod om læreplass. Prosjektet sitt formål var at 
fleire elevar skal få prøve seg i lære etter Vg2. 
 

https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2017/satsar-stort-pa-yrkesfag/
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Prosjektet skulle gjennom arbeidet til dei yrkesfaglege koordinatorane få på plass varige strukturar og 
arbeidsmåtar som fremjar auka formidling og kan overførast til andre skular i fylket.  
 
 
Prosjektet skulle gjennom eit systematisk arbeid på prosjektskulane sikre ei heilskapleg fag- og 
yrkesopplæring i Hordaland. Det skulle utviklast eit tett samarbeid mellom skulane og arbeidslivet. Prosjektet 
skulle utvikle nye måtar å arbeide med ungdomane og deira veg til læreplass. System og metodar som er 
utvikla, skal kunne implementerast på alle dei yrkesfaglege skulane etter prosjektperioden. System som er 
utvikla og implementert, skal kunne gje varig effekt slik at fleire elevar skal kunne få prøve seg i lære. 
Yrkesfaglege koordinatorar skal auke gjennomføringa på yrkesfag. 
 

PROSJEKTORGANISASJON 
Styringsgruppe 
 
Sissel Øverdal (leiar) 
Linda Farestveit  
Rolf Arve Haugstvedt, rektor Årstad vidaregåande skule 
Atle Rasmussen, LO 
Mads Kleven, LO 
Rita Jordal, LO 
Sølvi  Olrich Sørebø, KS 
Morten Mjeldheim, NHO 
Inge Bauge, NHO 
 
Hege Osebakken  
Ola Dahl Andersen 
 
Stryringsgruppa har vore sett saman av representantar frå prosjekteigar, dei involverte skulane og partane i 
arbeidslivet. Fag- og yrkesopplæringa er sett saman av eit trepartssamarbeid, der arbeidslivet er mottakar i 
enden av ei utdanningsline. Styringsgruppa har vore ein viktig aktør for prosjektet. Dette grunna at prosjektet 
hadde mål om å  skape store endringar og nyutviklingar inni og utanfor organisasjonen. For prosjektet sitt 
arbeid og kva som skulle nåast av mål, er også eigarskapen inn mot aktørane i arbeidslivet viktige for 
styringsgruppa. 
 
Styringsgruppa har hatt jamlege møte gjennom prosjektperioden. Møtefrekvensen har vore om lag to pr. år. 
Agenda og møtereferat ligg i sak 2017/1228. 
 
Prosjektgruppe  
 
Hege Osebakken (leiar) 
Ola Dahl Andersen 

 
Sotra vidaregåande skule 
YFK - Ingrid Beate Lægreid 
Ass. rektor Torstein Telle  

 
Slåtthaug vidaregåande skule                                                                                      
YFK- Lise Knag 
Ass. Rektor – Stig Haldorsen 

 
 
 

Stord vidaregåande skule 
YFK- Hermod Kirkeli  
Avd. leder – Erik Henneli 
 
Voss vidaregåande skule og Voss gymnas 
YFK - Ole Jonny Opkvitne 
Rektor Svein Inge Styve 
Rektor Unn Fauskanger 

 
Årstad vidaregåande skule 
YFK- Torunn Ask 
Rektor Rolf Arve Haugstvedt 

 

https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2017/yrkesfaglege-koordinatorar-skal-auke-gjennomforinga-pa-yrkesfag/
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Frå august 2019 vart det endringar i prosjektgruppa. 
Ingrid Beate Lægreid YFK Sotra slutta og vart erstatta med Silje Bergsvik i 50% av stillinga. 
Ole Jonny Opkvitne YFK Voss vgs / Voss gymnas slutta og vart erstatta med Ivar Flatabø, Voss vgs. 40%, 
på Voss gymnas har Marianne Sværen 10% og Ole Jonny Opkvitne 20% som YFK. 
 
Prosjektgruppa har vore leia av prosjektleiar og prosjektmedarbeidar frå prosjekteigar. Prosjektskulane har  
vore representert med leiar frå kvar av prosjektskulane, samt den yrkesfaglege koordinatoren som har vore 
den viktige brikka i arbeidet med leveransen som skulle utviklast i prosjektet. Prosjektgruppa har hatt møte 
annankvar månad gjennom åra i prosjektperioden. 
 
Prosjektet har rapportert  til styringsgruppa og politisk leiing. Dei yrkesfaglege koordinatorane saman med 
leiarar frå skulane har utgjort prosjektgruppa. For å nå høgast moglege mål med prosjektet har det vore eit 
mål å få koordinatorane forankra så høgt i organisasjonen på skulane som mogleg. Personalansvar har lege 
hjå rektor/ ass. rektor. 
  
 
 

ORGANISERING OG OPPFØLGING 
 
Prosjekt « Auka gjennomføring – fleire ut i lære» har drive utviklingsarbeid og har hatt leveransar på person-, 
system- og organisasjonsnivå (eit PSO prosjekt). Leveransen etter slike prosjektet er eit samansett produkt. 
Samstundes er dette prosjektet  også eit endrings- og utviklingsprosjekt, der formålet har vore å endre 
organisasjonane (skulane) sin arbeidsmåte og utvikle nye metodar til praktisk formidling. 
 
I prosjektplanen vart  det peika på at kommunikasjon og informasjon ville vere ein suksessfaktor, 
samstundes har vi sett dette som den største fallgruva. Samarbeidsproblem kan blant anna oppstå når ein  
- undervurderer betydinga av kompleksiteten i å få ukjende menneske til å arbeide godt saman.  
- dei faglege metodane i arbeidet ikkje er lagt til rette for brukarmedverknad og brukarengasjement.  
- behovet for individuelle metodar i arbeidet ikkje er ivareteke.  

Prosjektleiinga har gjennom  prosjektperioden hatt fokus på medverknad, eigarskap, samarbeid, dialog og 
ein god tone.  Dette har prega møte, møtefrekvens og møtestruktur i prosjektperioden. 
 
 
 
Arbeidsmøte med Yrkesfagleg koordinator( YFK) 
Prosjektleiinga har vert tett på dei fem YFK med månadlege arbeidsmøte, intern opplæring og rådgjeving inn 
mot den enkelte og mot avtalte prosjektaktivitetar. 
For å få gjort prosjektet kjent og sikre gjennomføringskraft var det også ei viktig rolle å bygge opp og sikre at  
koordinatoren var kompetent og trygg nok til å informere internt og eksternt i lokalmiljøet. 
 
Dialogmøte med prosjekt skulane 
Prosjektleiinga har to gonger pr skuleår gjennomført oppfølgingssamtalar med dei enkelte prosjektskulane 
og YFK. Dette har gjort det enkelte prosjektgruppemedlem trygg. Erfaring med  desse møta er at skulane har 
fått tettare og større eigarskap til oppgåvene. Vidare opplevde vi og at skulane fekk tillit til prosjektleiinga. 
Dårleg og usystematisk oppfølging ville ikkje ha vore godt nok i prosjektet. 
 
 
 
Prosjekt «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» eit inter-organisatorisk prosjekt ( I-O) 
 
Eit langvarig prosjekt med så mange aktørar kunne gje eit stort utbytte om vi fekk struktur og samarbeid til å 
fungere. Tid til relasjonsbygging i dei involverte organisasjonane har vore viktig i starte og i drifta av 
prosjektet. Prosjektet har involvert fleire hundre personar; rektorar, avdelingsleiarar, lærarar og andre tilsette 
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ved kvar av prosjektskulane. For at prosjektet  skulle lykkast, har det vore viktig å skape eigarskap og 
forståing for arbeidet som skulle utviklast og på sikt implementerast. Prosjektet har gjeve moglegheit for 
verksemdene, men det har til tider vore krevjande i forhold til koordinering og samhandling på tvers av dei 
organisatoriske grensene. 

 
Figur 1.  Prosjekt «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» modellert som eit I-O prosjekt 
 
 

ØKONOMI 
Prosjektet har hatt ei driftsramme på 4.5 millionar per år. Dette har dekka lønsmidlar, kostnader til reise m.m. 
Prosjektet har levert innafor dei økonomiske rammene, og detaljert rekneskap finn ein i økonomisystemet. 
Prosjektet har hatt prosjektnummer 62038. 
 
 

MILEPÆLAR 
I prosjektet har det vore lagt opp til evalueringar og arbeidsprosessar med vekt på milepælar. Prosjektet vart 
forlenga ut 2019, noko MP-7 tok høgde for. I prosjektet vart det og lagt opp til ei rekke prosjektaktivitetar for 
å nå dei enkelte milepælane. 
 

MP-1  PROSJEKTPLAN VERT 
VEDTEKEN 

MP-2 1. juni 2017 Koordinatorar byrjar 
MP-3 Felles introduksjon og 

opplæring av YFK 
Gjennomført etter plan 

MP-4 Melding til Fylkestinget juni 
2017 

Delrapport 1 

MP-5 Sak om forlenging av 
prosjektperioden, oktober 2017 

Delrapport 2 

MP-6  Evaluering til Fylkestinget 
oktober 2018 

Delrapport 3 
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MP-7  Vurdering og mogleg 
vidareføring, Fylkestinget mars 
2019 

Delrapport 4 

MP-7 Oktober/november 2019, 
mogleg seinare om vidareføring 

Eventuelt - Sluttrapport 

 
 

 
Funn og undervegs evaluering 
 
Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse (FIA) i Hordaland fylkeskommune hadde i oppdrag frå 
opplæringsavdelinga å gjere følgjeevaluering av prosjektet «Auke gjennomføring – fleire ut i lære» i perioden 
2016-2019. 
 
Den første rapporten i evalueringa gav ei skildring av situasjonen ved prosjektskulane ved inngangen til 
prosjektet. Hovudtema var korleis skulane held kontakt med arbeidslivet, bruken av faget yrkesfagleg 
fordjuping (YFF), førebuing av elevane mot å søke læreplass og utfordringane med å få læreplass. 
Bedriftene sine forventingar og erfaringar går også inn som del av evalueringa i denne rapporten. Meir om 
funn og heile rapporten finn de her: AUD- rapport nr.06-18 
 
Konklusjonar og tilrådingar frå FIA 

 Informasjon om lærar sitt nettverk og kontakt med bedriftene bør i større grad formaliserast og 
gjerast tilgjengeleg for avdelinga/skulen. Faglærar bør framleis ha god kjennskap til og kontakt med 
bedriftene slik dette fungerer hos mange lærarar allereie.  

 YFF er ein opplagt arena for kontakt med bedriftene. Det er eit rom for å rydde opp i prosessen med 
å skaffe til veie utplasseringsplassar, t.d. gjennom intensjonsavtalar mellom skule og bedrift, både av 
omsyn til tida dette krev hos lærarane, men også for å gjere det meir føreseieleg.  

 YFF gir elevane verdifull praksis og kan auke sjansane for å få læreplass. Fag eller skular som i liten 
grad har elevane i utplassering, risikerer at mange elevar går glipp av verdifull erfaring.  

 Gruppa som slit med å få læreplass, er ifølge lærarane samansett. Ein treng meir kunnskap om dei 
som er utan status (ikkje registrert i andre tilbod, VG3, Påbygg etc.) ved utgangen av året, kva 
føresetnadar dei har (karakterar, fråvær), for å sikre god oppfølging frå aktuelle aktørar internt og 
eksternt (OT-PPT, VO, NAV osv.).  

 
Prosjektet har gjennom strukturerte prosessar gjennomført ei rekke aktivitetar og utvikla verktøy som har 
bidrege til eit tettare samarbeid mellom skule og arbeidsliv.  
For å lukkast med auka gjennomføring er suksesskriteriet å få eleven inn på lærekontrakt. Nasjonale og 
lokale tal viser at lærlingar har ein fullføringsgrad med fag- eller sveinebrev på yrkesfag på 83% (kull 2012, 
kjelde Udir). Når elevane kjem seg i lære, fullfører fleire. Systematisk arbeid på skulane og auka samarbeid 
med arbeidslivet i regionane, utarbeiding av felles retningsliner og struktur på faget Yrkesfagleg fordjuping 
(YFF) må utarbeidast.  
 
AUD-notat 01/19 frå FIA (arkivsak 2017/1228-28) med evaluering av prosjektet viser at det er ei endring i 
korleis lærarane ser på ansvaret dei har for at elevane skal kome seg vidare over til lære. Samstundes viser 
og rapporten at kartlegging av elevar i høve til interesse og motivasjon er eit lite brukt verkemiddel. 
Fellesfaga er framleis i liten grad yrkesretta. Dei faga som i følgje lærarane er komne lengst, er norsk og 
engelsk. 
 Vidare viser  rapporten at bruk av ressursteam er godt forankra, og mange av lærarane har kjennskap til 
dette, men få meiner det er nyttig å bruke ressursteam i høve til å få eleven vidare i lære. Samstundes er 

https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2018/utplassering-kan-fa-fleire-ut-i-lare/
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verktøyet formidlingsplan lite kjend hjå lærarane, og det er også få som meiner det er nyttig å ha ein slik 
plan.  
Trass i mangelfull forankring av sentrale planar for korleis elevane skal få læreplass, kjenner lærarane eit 
ansvar for at elevane får læreplass, også etter at dei har avslutta Vg2. Mange lærarar meiner yrkesfag-
læraren si rolle må vere å ta meir ansvar for å førebu elevane og motivere til å søke læreplass. Lærarane 
rapporterer og om at dei har behov for meir bedriftskontakt generelt for å sikre at fleire får læreplass.  
Rapporten viser også at hjå leiinga ved skulane er oppfatninga at det er meir fokus på å ta ansvar for 
elevane i den perioden dei er på skulen enn tidlegare. Det som vert trekt fram, er kompetanse hjå lærarane, 
kontaktflate mot næringslivet, kor viktig fagbrevet er i eit kompetanseperspektiv og det å gje eit best mogleg 
grunnlag på skulen for vegen vidare i utdanningsløpet.  
Dette samsvarar med evalueringar som er levert frå rektorar på prosjektskulane. 
 
«Sammen med skolens lærere (YFF) har YFK vært en viktig brikke i å oppnå resultater i forhold til 
leveransemålene. YFK har vært viktig for vellykkede arrangement som yrkesfagdag, læreplasskonferanser, 
næringslivsdag, Dette er arrangement som vi har satt i system og laget en felles strategi på. YFK er et 
supplement til lærerne som i utgangspunktet hadde et kontaktnett ut mot bedrifter. Arbeidet har blitt bedre 
strukturert og oversiktlig, et arbeid som gjør at skolen får oversikt. YFK er også en pådriver og et supplement 
ut mot elevene i forhold til både informasjon og motivasjon. Det har også blitt en mye mer enhetlig praksis på 
de ulike avdelingene. YFK har hjulpet oss til å holde fokus på arbeidet og passe på at tidsfristene blir holdt. 
Vi i skolen har store utfordringer med de minoritetsspråklige elevene, hvilke tiltak skal settes i verk for at vi 
skal lykkes med disse? YFK sitt aktive arbeid både mot elever og bedrifter bidrar i større grad til at vi får flere 
ut i lære.   
 
Kva kjenneteiknar dei elevane som står igjen? 
 
Årsakene til kvifor elevane som står igjen ikkje har fått læreplass, er ulike og samansette, og prosjektet har 
gjort funn og fått større kunnskap om kva som skal til for å bli kvalifisert til læreplass.  
 
Kvifor står vi att med elevar i fag der det i utgangspunktet er ledige læreplassar? Desse elevane er gjennom 
systematisk arbeid identifisert, skuleleiar har oversikt over kven desse er. Ser vi vekk frå dimensjoneringa, er 
det minoritetsspråklege med lite norskkunnskapar, helseutfordringar og andre med lite motivasjon for faget 
som ofte er problemet her. Prosjektet sine funn samsvarar med funn frå rapporten til Utdanningsdirektoratet 
«Hvorfor får ikke alle søkere læreplass?». 
 
I tillegg erfarer prosjektet at den digitale kompetansen til elevane ikkje er god nok. Digitale mapper og digital  
kommunikasjon, er eit område vi  erfarer er viktig for å kome i kontakt med bedrifter når ein skal søkje 
læreplass. Elevane må kunne skanne, konvertere dokument, senda ein e-post med vedlegg og lasta opp 
filer i elektroniske søkeskjema. Dei treng òg hjelp til å ha eit ryddig system med ei eiga mappe kor ein samlar 
søknad, cv, attestar og kompetansebevis. Aktiviteter rundt dette må leggas inn i formidlingsplanen til skulen. 
 
 
Med YFK som lokomotiv arbeider skulen meir systematisk 
  
 «Gjennom prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» har vi som skole satt fokus på det 4- årige 
utdanningsløpet, en helhetlig opplæring og overgangen fra skole til læretid. Intensjonen slik vi forstår den er 
at i 2+2 modellen skal skole og arbeidsliv samarbeide om elevenes opplæring over 4 år. Som skole har vi nå 
mål om at alle elevene som er kvalifisert og ønsker læreplass skal få dette. For å få dette til er det nødvendig 
med et tett samarbeid med næringsliv/arbeidsliv, og vi har utarbeidet en formidlingsplan for de 2 første årene 
som setter samarbeid med bedrift på dagsorden og har med seg aktiviteter og tiltak som skal bidra til at 
elevene blir tilsettingsklar.» 
         Prosjektskule  
 

https://www.udir.no/contentassets/4a898f6ef35c442ea7421d880599e675/kunnskapsoversikt_lareplass.pdf
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Skulane som har delteke i prosjektet og har hatt YKF tilsett, rapporterer om ei endring i måten dei ser 
oppdraget på. Dei byrjar å sjå at dei har ansvaret for at eleven skal vere tilsettingsklar og med det kome seg 
vidare i lære. Skulane har fått eit endra fokus gjennom prosjektet og ser at dei må arbeide strukturert og 
samla, og den enkelte skulen vert såleis meir robust. Auka, tettare samarbeid med arbeids- og næringsliv er 
sett på agendaen, og dette gjev elevane ein meir føreseieleg overgang til lære.  
. 
Det har vore avgjerande å tidleg få identifisert elevar som vil slite med å få seg læreplass. Kontaktlærar er 
ein sentral person for eleven. YFK, yrkesrådgjevar og sosialrådgjevar har i samarbeid med kontaktlærar 
vidareutvikla arbeidsmåtar, rutinar og gode tiltak for at elevar med utfordringar skal bli formidlingsklare til 
læreplass. Det å lukkast med dette arbeidet er ein kritisk suksessfaktor for å nå målet om «auka 
gjennomføring – fleire ut i lære». Endrings- og utviklingsarbeid er krevjande, endringar tek tid. Det har vore 
naudsynt å ha YFK i skulen til dette arbeidet. 
 
«I skulesamanheng har vi eit større ansvar for at dei (elevane) lukkast. Formidlingsplanen har eit meir 
tydeleg mål om suksess. Vi føler sterkt for at elevane får lærekontrakt og at dei lukkast. Dette er ei ny 
endring hos oss.» 
         Rektor, Voss vgs».  
 
Representant i styringsgruppa som representerer arbeidslivet tek opp at vedkomande «-- håpar at alt det 
arbeidet som har blitt gjort og systematisert i prosjektet, vert ein standard for korleis alle skular skal jobbe 
opp mot bedrifter og kommunar/fylkeskommune. Det bør utarbeidast retningslinjer for korleis alle skal jobbe 
med koordinering skule/bedrift, og alle som jobbar med dette fagfeltet, må forplikte seg til å etterleve 
retningslinjene. Vi har lært mykje gjennom å delta i styringsgruppa for prosjektet, men er diverre framleis 
undrande til at alt det gode som koordinatorane i prosjektet har fått til, ikkje allereie for lenge sidan er sett i 
system i heile vidaregåande skule».  
 
Erfaring frå prosjektet er at skulane må ta eit større ansvar for den praktiske formidlinga. Oppdraget må vere 
tydeleg forankra internt på opplæringsavdelinqa og i skulane.  
 
Dei yrkesfaglege koordinatorane har gjennom prosjektet meldt tilbake at mykje av arbeidet rundt praktisk 
formidling og arbeidet med tenkinga rundt det 4-årige løpet har falle på dei. Det har til tider vore utfordrande 
å få med seg heile skulen, og dei slit med å vere i tillegg til og ikkje i staden for. I framtida må vi sikre at 
skulane i enda større grad ser rolla dei har i den heilskaplege 4-årige opplæringa. Arbeid og prosessar i det 
heilskaplege 4-årige løpet må etterspørjast og målast i kvalitetssystemet. Læreplassrekneskapen som er 
utvikla, er eit oppfølgingssystem for å fange opp dei som vil slite med å kome seg vidare i lære. 
 
 
Søkjarmønsteret i prosjektskulane 2019 
 
Søkjartala for 2019 syner ein auke av elevar som søkjer overgang til Vg3 lære/Vg3 i skule, og det er og ein 
nedgang i elevar som søkjer seg til påbygg Vg3.   
 

Søkjarar vår 
2019 

     

 
tal 
elevar 

Læreplass og 
Vg3 i skule 

% Påbygg Vg3 % 

Slåtthaug vgs 175 126 72 % 30 17 % 

Sotra vgs 152 116 76 % 29 19 % 

Stord vgs 90 75 83 % 9 10 % 

Voss gymnas 48 17 35 % 30 63 % 
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Voss vgs 77 58 75 % 9 12 % 

Årstad vgs 221 140 63 % 47 21 % 

 
 
 

Struktur og verktøy 
 
Prosjektet har ved å  følgje leveransemåla arbeidd fram system og metodar som kan overførast og 
implementerast på alle skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. I prosjektplanen er leveransemåla 
konkretisert. 
 

 Systematisere og utvikle samarbeidet bedrift – skule 
 Oppsøkande informasjonsverksemd mot elevar og bedrifter.  
 Knyte kontakt med aktuelle bedrifter i regionen 
 Arbeide for å få fleire lærebedrifter og læreplassar i regionen  
 I samarbeid med skulen legge til rette for å få elevar utplassert  i bedrifter 
 Formidle elevar til læreplass 
 Støtte elevar i overgangen frå skule til læretid. 
 Deltaking i prosjektgruppe leia av fagopplæringskontoret - få på plass varige strukturar og 

arbeidsmåtar som kan overførast til andre skular i fylket. 

Det er utvikla struktur og verktøy i høve til at skulen skal ta eit ansvar for at elevane skal kome seg vidare i 
lære gjennom ein formidlingsplan og systematisk IKO (identifisering, kartlegging og oppfølging) gjennom 
læreplassrekneskap. 
 

FORMIDLINGSPLAN  
Formidlingsplanar som vert implementert i skulen sitt ordinære årshjul, viser arbeidet skulen gjer med 
praktisk formidling til læreplass og inngår i prosjektskulane sitt årshjul for 18/19. Formidlingsplanen 
systematiserer arbeidet med elevane i grupper og arbeidet rundt individet. Prosjektet erfarer, og 
evalueringsrapporten viser, at formidlingsplanen må implementerast i skulen sitt årshjul for at han skal ha 
nytteverdi. Skulen må eige oppgåvene som skal gjerast for at eleven skal kome seg vidare i lære. Sjå 
formidlingsplanar i kap. Dokumentasjon side 29-49. 
 
 

LÆREPLASSREKNESKAP 
Det er utvikla ein læreplassrekneskap (LPR) for å kunne følgje eleven på vegen frå Vg1 til læreplass og 
skulen si rolle i arbeidet med formidling til læreplass. Målet med LPR er tidleg identifisering, kartlegging og 
oppfølging (IKO) med mål om læreplass etter Vg2.  
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Tal pr 09.04.19 viser at 235 av 553 som ønskjer læreplass, har fått avtale om læreplass. 
 
LPR er eit godt verktøy! Det styrkjer kunnskapsgrunnlaget til skuleeigar og gjer det enkelt for rektor, 
avdelingsleiar og lærar å ha systematisk internkontroll over eigne elevar og deira veg mot læreplass. Lærar 
kan no følgje progresjonen til den enkelte elev i klassen og registrere om eleven har fått læreplass, registrere 
utplassering i YFF og registrere nye bedrifter til skulen sitt nettverk som skulen samarbeider med og har 
utplassering hjå. LPR gjev lærar, rektor og skuleeigar eit oppdatert bilete av bedriftsnettverket til skulen, 
status for den enkelte elev, klasse, utdanningsprogram og skule.  
 
I LPR får ein enkelt opp oversikt over bedriftsnettverket til skulen, samarbeidsavtalar, karriere- og 
interessekartlegging for eleven, og dessutan oversikt over YFF og oppfølging i faget, oversikt over søknad til 
læreplass, kven som har fått seg læreplass og oversikt over dei som kan kome til å slite med å få læreplass. 
Optimal bruk av systemet i LPR i tillegg til skulens internkontroll i høve til fråvær og undervegsvurderingar 
gjer det mogleg å tidleg identifisere, kartlegge og lage oppfølgingsplan for dei som vil slite med å skaffe seg 
læreplass.  
 
 
Nasjonal interesse og profesjonalisere LPR 
 
Læreplassrekneskapet som er utvikla gjennom prosjektet vekker nasjonal interesse. Mange fylker har 
gjennom presentasjonar og dialogmøter sett nærare på systemet og dei ønskjer å ta dette i bruk.  
 
Det kan derfor være behov for å profesjonalisere dette verktøyet. LPR aukar kunnskapsgrunnlaget til 
skuleeigar og synleggjer den heilskaplege fireårige opplæringa til skuleeigar. Verktøyet dekkjer eit gap der vi 
i dag ikkje har system som gjer oss dei opplysningane i no-tid og med ein slik presisjon.  
 
Læreplassrekneskapet vart 24. oktober i år presentert for VIGO IKS med stor interesse for vidare utvikling og 
bruk og Fylkesdirektør opplæring i Hordaland har meldt sak til FFU om å profesjonalisere systemet. 
 
Prosjektleiinga har vært i møte med aktørar innan datasystem og utvikling, mellom anna Ilder AS, som 
melder tilbake at å profesjonalisere læreplassrekneskapet er fullt mogleg. Det vil krevje eit forarbeid, der ein 
kjem med skisser til det tekniske, korleis bruker vil og skal oppleve systemet, korleis systemet skal nyttast og 
kva funksjonar systemet skal ha. Eit slikt forarbeid vil ha ei kostnadsramme på mellom 100 000,- og 
200 000,- NOK. 
 
Nylig har Utdanningsdirektoratet ved Utdanning.no kontakta prosjektleiinga og synt til statsbudsjettet for 
neste år, der det er løyvt 5 millionar til eit lærlingetorg. Det er usikkert korleis dette oppdraget skal løysast og 
kven som skal gjere det, men Utdanning.no, som kjenner godt til dei løysningane Hordaland har utvikla 
gjennom prosjektet, meina desse prosjekta bør sjåast i samanheng. 
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ANDRE PROSJEKTAKTIVITETER 
Prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» har gjennomført fleire tiltak for å styrke samarbeidet 
mellom skule og arbeidsliv. Eksempel på aktivitetar er  
- Bedriftsnettverket til skulen er no systematisert og gjort tilgjengeleg på Utdanning.no  
- Læreplass-kickoff og lærlingkonferanse 
- Samarbeidsmøte med bedrifter på skulen 
- Dialogmøte med opplæringskontor  
- Arbeid for fleire læreplassar gjennom oppsøkjande bedriftsbesøk. 
 
Felles retningsliner og felles informasjon ut i frå skulane i høve YFF-faget 

Yrkesfagleg fordjuping (YFF) er det største programfaget og er i stor grad inngangsbilletten til ein læreplass. 
YFF krev mykje samarbeid med næringslivet for å gje elevane den optimale posisjonen for mogleg 
læreplass. Heile 60 - 70 % av elevane frå Vg2 på landsbasis får seg læreplass gjennom dette faget. 
 
I Hordaland er det store ulikskapar med tanke på korleis skulane nyttar faget YFF. Prosjektet har utarbeidd 
felles retningsliner som synleggjer struktur og organisering av YFF. Fylkesdirektør opplæring vedtok i 
leiarmøte  26.08.19 at også skular utanfor prosjektet skal ta desse i bruk. Sjå YFF-retningsliner i kap. 
Dokumentasjon s. 53. 
 

Struktur og praksis i YFF  

Organiseringa og bruken av faget YFF har variert, og varierer, frå skule til skule og frå lærar til lærar. 
Spesielt på Vg1 har vi sett at det er stor forskjell om elevar er i bedrift eller ikkje. Enkelte skular og lærarar 
har praktisert at eleven får vere i bedrift dersom dei skaffar seg ein plass sjølv. Då har lærar nokon elevar i 
bedrift og nokon elevar inne på skulen i dei timane. Ikkje enkelt å få til ei god oppfølging og optimal 
organisering då. Vidare har meldingar frå enkelte bransjar, spesielt innan elektrofaga, vore at elevar på Vg1 
ikkje har det faglege med seg for å kunne vere i bedrift. 

I prosjektet sette vi fokus på dette, og gjennom dialog og samtalar med bransjane og bedrifter fekk vi til 
utplassering også i fag der det ikkje tidlegare hadde vore tradisjon for å ha elevar i YFF på Vg1. Elevane 
synest det var kjekt og fekk auka motivasjon av å få vere ute i bedrift medan dei gjekk på Vg1. Det var 
lærerikt, gav dei viktig innsyn og kunnskap om bransjen, og nokre fekk til og med sommarjobb på bakgrunn 
av YFF-faget. Lærarane melde også tilbake at når elevane kom over på Vg2, så hadde dei fleire «knaggar» 
å henge undervisninga på etter å ha vore ute i bedrift på Vg1.  

På Vg1 har YFF faget meir innhald av observasjonspraksis og jobbskygging, bli kjent med bransjen og fokus 
på HMS. Når elevane kjem ut i YFF-faget på Vg2, er det meir fokus på undervisning av fag, og bedriftene 
nyttar det som grunnlag for tilsetting av lærlingar. 

Prosjektet fann det noko underleg at det som fint går å få til på eit programområde, var blitt ei «sanning» om 
noko som ikkje går innan eit anna programområde. Difor er me glade for å vise til at det er mogleg med 
praksis for Vg1 elektro, men det krev god dialog og tett oppfølging mellom skule og bedrifter. Sjå plan for 
praksis Vg1 og Vg2 i elektrofag kap. Dokumentasjon, s. 50. 
 

YFF-dag 

Yrkesfagleg fordjuping (YFF) er det største programfaget og er i stor grad inngangsbilletten til ein læreplass. 
YFF krev mykje samarbeid med næringslivet for å gje elevane den optimale posisjonen for mogleg 
læreplass. Heile 60 - 70 % av elevane frå Vg2 på landsbasis får seg læreplass gjennom dette faget. I 
Hordaland er det store ulikskapar med tanke på korleis skulane nyttar faget YFF. 

Prosjektet har arrangert to samlingar, på planleggingsdagar i februar  2018 og 2019, for skulane som var 
med i prosjektet, der tema var det «ideelle YFF» i 2018 og «dei gode døma - det ideelle YFF» i 2019. 
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Her hadde vi gode innlegg og diskusjonar som belyste og tok opp utfordringar og muligheiter knytt til faget.  
Innlegg frå Utdanningsetaten i Oslo, deira system, Grethe Håland og Arne Roar Lier frå OsloMet, bedrifter 
og skular som kunne vise til gode erfaringar i faget og Vegard Jelstad frå Krøderen elektro, presentasjon av 
system og organisering av faget, var noko av det som stod på programmet desse to dagane. Leiinga på 
opplæringsavdelinga var til stades begge dagane og har i ettertid uttrykt mykje positivt om desse to 
samlingane. Sjå program for begge YFF-dagane i kap. Dokumentasjon, s.56 og 57. 
 

Landsdekkjande erfaringssamling - fokus på det heilskaplige fireårige opplæringsløpet  
  
Prosjektet har teke initiativ til og gjennomført ei landsdekkande erfaringssamling der det var rundt 90 
deltakarar frå alle fylke med unntak av to, Finnmark og Østfold. 
 
Hordaland fylkeskommune har gjennom prosjektet «Auka gjennomføring- fleire ut i lære» og tilsetting av 
yrkesfaglege koordinatorar ved skular i prosjektet utvikla viktige verktøy og opparbeidd ein del erfaring, og 
dette vart delt med dei andre fylka i ei økt med erfaringsdeling. Nær alle fylkeskommunar har tilsvarande 
stillingar som YFK i  Hordaland - stillingar som  formidlingskoordinator, yrkesfagkoordinator, 
arbeidslivskoordinatorar osv. Felles for dei andre fylka er at dei manglar systemet rundt arbeidet med den 
praktiske formidlinga. 
 
Erfaring frå konferansen og respons i høve til Hordaland sitt innlegg var overveldande. Alle fylka meinte dei 
hadde trong for slike system som prosjektet har utvikla, læreplassrekneskap og formidlingsplanar. 
Spørsmålet om ei mogleg profesjonalisering av systemet læreplassrekneskap kom og opp. I tillegg ser ein at 
ein slik møtearena og slike tema treffe alle fylka. Ein slik møtearena er noko fylka vil ta vidare, og eit anna 
fylke vil arrangere tilsvarande konferanse ved eit seinare høve. Prosjektet gjennomførte evaluering etter 
erfaringssamlinga, denne vil kunne nyttast til ei eventuell ny erfaringssamling. Sjå program for samlinga, i 
kap. Dokumentasjon s.58. 
 
 
 

Evaluering opp mot prosjektmål og formål 
 
Prosjektet har gjennomført ei rekke aktivitetar og utvikla verktøy som har bidrege til eit tettare samarbeid 
mellom skule og arbeidsliv. Arbeidet med å etablere forståing for ei heilskapleg fag- og yrkesopplæring i 
Hordaland er på rett veg. Metodar og verktøy set elevar og lærlingar i sentrum og har nytteverdi for 
skuleeigar i høve til dannings- og utdanningsoppdraget. Det vert stilt forventingar til korleis skuleigar vil følgje 
opp og få implementert verktøy og system. 
 
Ny overordna del for læreplanverket i fagfornyinga forsterkar og samsvarar med læring og erfaringar som 
har kome fram gjennom prosjektet. Skule og lærebedrift er likeverdige læringsarenaer. Opplæringa skal gje 
utgangspunkt for deltaking på alle område innafor utdannings-, arbeids- og samfunnsliv. Arbeidslivet har 
nokre krav og rammer som er annleis enn for opplæring i skule. Eit godt samarbeid mellom skule og 
arbeidsliv aukar moglegheitene for at fleire elevar og lærlingar skal kunne ta aktiv del i eiga opplæring.  
 
Fylkeskommunen må støtte skulane i arbeidet med å implementere og gjennomføre aktivitetar i høve det 
praktiske formidlingsarbeidet mot læreplass, det er behov for systematisk oppfølging frå skuleeigar for at 
skulane skal lukkast med dette arbeidet.  
 
I oppfølginga av kvalitetsmeldinga skuleåret 2017/18 vart det vedtatt ei særleg oppfølging av tilboda som har 
låg overgang frå Vg2 til lære. Prosjektet «Auka Gjennomføring» har vore ein viktig reiskap i dette arbeidet. 
Skulane som har delteke i prosjektet, hadde gjennomføring med låg overgang til lære. Progresjon gjennom 
prosjektet og samla resultat frå skulane viser god framgang i høve gjennomføring med overgang til lære.  
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Gjennom arbeidet til dei fem yrkesfaglege koordinatorane (YFK) og eit systematisk arbeid på og med dei 
seks prosjektskulane har vi skapt ei heilskapleg fag- og yrkesopplæring, og det er og utvikla eit tettare 
samarbeid mellom skulane og arbeidslivet. Prosjektet har utvikla nye måtar skulane arbeider med 
ungdomane på for å sikre deira veg til læreplass. Metodar og verktøy set elevar og lærlingar i sentrum og 
har nytteverdi for skuleeigar i høve til dannings- og utdanningsoppdraget. 

 

VURDERING AV VERDISKAPING  
I prosjektplanen heiter det at prosjektet gjennom eit systematisk arbeid på prosjektskulane skal sikre ei 
heilskapleg fag- og yrkesopplæring i Hordaland. Det skulle utviklast eit tett samarbeid mellom skulane og 
arbeidslivet. Prosjektet skulle utvikle nye måtar å arbeide med ungdomane og deira veg til læreplass. 
System og metodar skal kunne implementerast på alle dei yrkesfaglege skulane etter prosjektperioden. 
System og metodar som er utvikla og vert implementert, skal kunne gje varig effekt slik at fleire elevar skal 
kunne få prøve seg i lære. Etter at prosjektperioden no er over, har Hordaland fylkeskommune gjennom 
prosjektet «Auka gjennomføring - fleire ut i lære» utarbeidd ein tydeleg strategi for korleis ein arbeider med 
den enkelte ungdom som byrjar på ei fagutdanning. 
 
System og metodar som er utvikla, kan overførast og implementerast på alle dei yrkesfaglege skulane etter 
prosjektperioden og vil kunne gje varig effekt, slik at fleire elevar vil kunne få seg læreplass.  
Hordaland fylkeskommune og Vestland 2020 kan ved å implementere dei system og metodar som er utvikla 
gjennom prosjektet, vise at ein har ein tydeleg strategi for korleis ein arbeider med den enkelte ungdom som 
byrjar på ei fagutdanning og sikrar med det ei heilskapleg 4-årig opplæring for alle som vel yrkesfagleg 
utdanning.  

Skule og lærebedrift er likeverdige læringsarenaer. Opplæringa skal gje utgangspunkt for deltaking på alle 
område innafor utdannings-, arbeids- og samfunnsliv. Arbeidslivet har nokre krav og rammer som er annleis 
enn for opplæring i skule. Eit godt samarbeid mellom skule og arbeidsliv aukar moglegheitene for at fleire 
elevar og lærlingar skal kunne ta aktiv del i eiga opplæring. Det må vere eit mål at elevar som går ut frå Vg2, 
skal vere fagleg og sosialt kvalifiserte med den kompetansen arbeidslivet etterspør og vere tilsettingsklare 
for læreplass og opplæring i bedrift. 

 

RESULTAT 
Prosjektskulane er gjennom arbeidet med den praktiske formidlinga i tett dialog med eleven og har målt tal 
elevar med avtale om læreplass. Alle skulane har positiv progresjon. Det viser seg at det nyttar å ha fokus 
og arbeide systematisk slik at eleven skal kunne vere tilsettingsklar for læreplass. Det er gjennom prosjektet 
ikkje gjort noko i høve rådgjeving av elevane i grunnskulen. Elevens søkje mønster  inn i vidaregåande 
opplæring, har ikkje vore teke høgde for i dette prosjektet. 

      
*Voss gymnas er del av ei saman-
slåing av fleire skular, og eigne tal finst 
ikkje for 2016 og 2017. Sjå Voss vgs 
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Prosjektskulane si sluttevaluering  
 

SLÅTTHAUG VIDAREGÅANDE SKULE 
 
Prosjektet har ført til at skulen har fått eit meir bevisst forhold til overgangen frå skule til læreplass for 
elevane. Det gjeld både hjelp til formidling og arbeid med praksisplassar i YFF. Lærarane har i mykje større 
grad involvert seg i elevane sitt arbeid for å få læreplass. 
  
Utan ein YFK-tilsett hadde nok ikkje skulen kome så langt og med så god progresjon i formidlingstala. Dette 
gjeld både oppfølging av lærarar, klassar og elevar. For dei elevane som treng ekstra hjelp og støtte utover 
det som lærar kan gje dei, har YFK følgd opp enkeltelevar med stort hell. Dette har heilt klart gjort utslag på 
formidlingstala. Nokre avdelingar som har hatt eigne, gode system for organisering av YFF og gode 
formidlingstal, har det nok vore meir utfordrande for YFK å jobbe inn mot prosjektet. 
 
Læreplassrekneskapen har blitt eit godt verktøy for skulen. Det gjev oss ei oversikt over elevane og 
samarbeidande bedrifter som vi ikkje hadde tidlegare. Med denne oversikta har vi fått ei tettare oppfølging 
både når det gjeld YFF og læreplassar. Det gjer at leiinga og lærarane ved skulen har betre oversikt over 
stoda i formidlingsarbeidet og kan følge opp på ein heilt annan måte enn tidlegare.   
 
Arbeidet som er gjort med forenkling av fellesdokumenta som vi sender ut til bedrifter i forbindelse YFF, har 
og vore eit godt utført arbeid. At skulen sender ut lik og riktig informasjon til bedrifter er særs viktig. Skulen 
har også hatt eit godt utbytte av arrangementa, Yrkesfagdagen og Læreplasskonferansen. 
Her har tilbakemeldingane frå elevar og lærarar vore gode. Nokre avdelingar har hatt ei utvikling der fleire 
elevar ønskjer læreplass enn tidlegare. Til dømes HO der mange elevar tradisjonelt har gått til 3På.  
 
At skulen har fått ha ein dedikert person som utfordrar dei etablerte systema eller mangel på system, stiller 
spørsmål, deltar aktivt inn mot grupper og enkeltpersonar har gjort at skulen har utvikla seg i rett retning. 
Utan dette prosjektet og tilsett YFK hadde nok ikkje skulen vore der han er i dag.   
 
Skulen håpar at dei nye rettleiingstenestene finn god plass til arbeidet som YFK har gjort og at arbeidet og 
funksjonen blir vidareført. Skulen vil framleis trenge denne kompetansen og støtta i det vidare arbeidet med 
formidling. Dessutan treng skulen ein kontrollfunksjon på dette arbeidet. Skulen ønskjer og at YFK-arbeidet 
kan bli vidareutvikla med tanke på eit betre samarbeid rundt praksisutplassering og YFF mellom skulane. 
 
 
Stig Haldorsen, ass. rektor, Slåtthaug vgs, sept 2019 
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STORD VIDAREGÅANDE SKULE 
Eleven har fått: 
 Alle elevar på Vg1, Vg2 og Vg3 får utplassering i bedrift hovudsakleg gjennom faget YFF 
 Intervjutrening 
 Meir og betre yrkesrettleiing i samling klassevis og enkeltvis 
 Mykje betre personleg oppfølging og støtte i prosessen med å skaffa seg læreplass gjennom 

«formidlingsteam» 
 Auka forståing for kva arbeidsgjevarar legg vekt på gjennom fokus på eigenskapar og 

forventningar 
 
Skulen har fått: 
 Ein formidlingsplan som skildrar formidlingsaktivitetar og fokusområde gjennom skuleåret; som 

har som formål at alle kvalifiserte elevar som ønskjer det skal få læreplass 
 Mykje betre oversikt over situasjonen både samla og for den enkelte elev i dei ulike klassane 

gjennom «Læreplassrekneskapet» 
 Mykje betre kontakt med næringslivet gjennom samarbeidsavtalar, frukostmøte og årleg samling 
 Fleire læreplassar, lærebedrifter og lærefag 
 Mykje meir utplassering i YFF med den følgje at skulen har fått eit større nettverk av bedrifter 
 Bedriftsnettverket til skulen er tilgjengeleg for alle lærarar i «Læreplassrekneskapet» 
 Me er blitt mykje betre på å synleggjera skulen sine resultat, slik at dette kan nyttast i 

marknadsføring mot framtidige elevar, føresette og andre aktørar 
 Betre kvalitetssikring 
 
Lærar har fått: 
 Hjelp til å finna utplasseringsplassar i YFF 
 Støtte i arbeidet med å få elevane til å søkja læreplass 
 Betre hjelp til å følgja opp elevar med utfordringar 

 
Korleis har prosjektet – det å ha ein YFK tilsett - påverka skulen og dei tilsette på ulike måtar? 
 Fokus på formidling og resultatutvikling 
 Felles tankegang om at alle faga er viktige, ikkje berre programfaga. Norsk, engelsk, 

samfunnsfag og korleis me oppfører oss på ein arbeidsplass – sosial kompetanse.  
 Meir samarbeid mellom fellesfaglærarar og yrkesfaglærarar. Jobbintervjutrening, 

søknadsskriving er ein viktig del av vegen til læreplass. 
 YFK har hatt stor innverknad på at me har utplassering av ALLE elevane 
 
Andre refleksjonar skulen ønskjer å få fram? 
Det er svært arbeidskrevjande å vere tett på næringslivet og heile tida skulle ha nok bedrifter me har 
samarbeidsavtalar med. Det krev at me rekrutterer nye bedrifter og følgjer opp desse kontaktane. Dette 
arbeidet har me kunne hatt stort fokus på ved å ha tilsett ein YFK. 
Støtte, rettleiing og oppfølging av elevar som vil streve med å få seg læreplass, er ei utfordring. Det er få 
elevar i ein klasse som krev stort fokus og arbeid, mens lærar må ha fokus på dei andre i klassen 
samtidig. Prosjektet har vart i for kort tid med tanke på å jobbe med dei som strevar med å få seg 
læreplass. Der er me nettopp starta med eit arbeid som treng utviklast vidare. 
Endringsprosessar har starta på skulen i denne perioden med YFK og må vidareutviklast. Det er ein stor 
jobb og treng ressursar. Den som jobbar med desse oppgåvene må ha kjennskap til, og kunnskap om, 
skulen. 
 
Konklusjon: 
Me har fått endra tankegong omkring at yrkesfagutdanninga er 4 (4 ½)-årig. YFK har bidratt til at fleire 
elevar får fullført utdanninga si gjennom læreplass i bedrift, jf. resultatutviklinga vår. Av dei viktigaste 
suksesskriteria er det tette samarbeidet me no har med næringslivet, knyting av kontaktar med nye 
bedrifter/opplæringskontor og oppfølging av eksisterande bedrifter og samarbeidspartnarar. Når YFK-
ressursen ved skulen no blir tatt vekk, er me urolege for at det arbeidet som er lagt ned, og den positive 
utviklinga me har sett, kan bli sett kraftig tilbake. 
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SOTRA VIDEREGÅENDE SKULE 
 
Kva endringar har prosjektet ført med seg? 

Det har ført med seg meir fokus på 4 årig løp. Skulen har i prosjektperioden fått eit meir 
forpliktande formidlingsansvar. Spørsmålet er korleis vi kan føre dette vidare. 
 

Korleis har prosjektet - det å ha ein YFK tilsett - påverka skulen og dei tilsette på ulike måtar? 
Det har påverka skulen i positiv forstand at vi har hatt eit kontinuerlig fokus på YFF-faget og 
praksisplassar. Det har gitt skulen gode resultat i form av fleire ut i lære, i ein nedgangsperiode. 
 

Refleksjonar i høve system og verktøy som prosjektet har utarbeidd 
Læreplassrekneskapet har ført til oversikt i henhold til praksisplassar, har eleven søkt Vigo, når 
har eleven fått læreplass og kvar. Tidligare oversikt kor mange som har fått avtale om læreplass. 
Treng ikkje vente på fagopplæring si oversikt som oftast er sein, grunna oversikt først når 
lærekontrakt er signert.  
LPR har vist kor utfordringane ligg hos dei som det er utfordringar med å få ut i lære. 
 

Om det har vore suksess - kva ser skulen på som dei viktigaste suksesskriteria i prosjektet? 
Ein person som har dette som hovudarbeidsområde. 
 

Andre refleksjonar skulen ønskjer å få fram? 
Kva når prosjektet er over? Det blei ikkje sett opp nokre tydelige mål i prosjektet om korleis 
skulane skal/ bør organisere dette arbeidet når prosjektperioden er over. 
Saknar nokre tankar/forslag rundt dette tema. Det er her nøkkelen til vidare suksess ligg. 
Skjønar at dette blir lagt til skulane sitt ansvar, men her vil også skilnadene visa seg. Dersom 
formidlingsansvaret er lagt på skulane, så burde det også blitt vist til kva som ligg i desse 
utfordringane. 

 
Torstein Telle, rektor, Sotra vgs, september 2019 
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VOSS GYMNAS 
 

 Kva endringar har prosjektet ført med seg? 
Voss gymnas har hatt YFK i 30% stilling sidan 010817. Prosjektet starta for vår del samstundes som vi 
starta opp som ny skule, samanslått av fem tidlegare vidaregåande skular. Dette var ei tid med mykje som 
skulle på plass samstundes, og vi klarte ikkje å få innpassa YFK så godt som vi ville ha ynskt og makta 
dersom stillinga hadde kome på ei noko rolegare tid. 

 
Etter kvart som tida gjekk, fekk vi til ei betre tilpassing, og fekk implementert YFK inn som ein naturleg del 
av vår skoleorganisasjon. Endringane knytt til YFK sitt arbeid har gått hand i hand med endringane vi som 
ny skule har sett i verk. 

 
 Korleis har prosjektet - det å ha ein YFK tilsett - påverka skulen og dei tilsette på ulike måtar? 
Etter at vi hadde tatt inn over oss at vi hadde fått ein YFK og kva arbeidsoppgåver han skulle ha, fekk vi 
samarbeidet til å fungere stadig betre. I starten føltes nok ein del av det talmaterialet som vart etterspurd 
gjennom prosjektet, som nok eit felt som måtte endrast og som tok mykje tid både for skuleleiinga og 
lærarane, men gjennom arbeidet har dette utvikla seg positivt, og den støtta YFK har kunne gjeve i arbeidet 
med YFF og samarbeidsavtaler med eksterne samarbeidspartar har vore sett stor pris på. 
 
 Refleksjonar i høve system og verktøy som prosjektet har utarbeidd 
Systematikken som prosjektet har ført med seg, har virka positivt. Mykje er oppgåver som har vore løyst 
godt tidlegare òg, men som no finst i arkiv og system i større grad enn tidlegare, då dette meir var ei 
oppgåve for dei einskilde lærarane. Verktøy er vel i hovudsak læreplassrekneskapen som gjennom 
systematisk registrering gjev dokumenterte opplysningar som kan nyttast i overgangen mellom skule og 
lære. Samarbeidsavtalane mellom skule og bedrift er òg med på å gje skulen som organisasjon 
eigarskapen til desse, tidlegare har det nok meir vore ein avtale der lærar og bedrift har samarbeidd og 
hatt eigarskapen til dette. Samarbeidet mellom skulen og bedriftene har også vore positivt når det gjeld å 
få elevane ut i lære, jo tettare ein har samarbeidd medan elevane er elevar, dess smidigare går overgangen 
til å bli lærling, I alle høve i dei bedrifter skulen har avtale med. 
 
 Om det har vore suksess - kva ser skulen på som dei viktigaste suksesskriteria i prosjektet? 
At ein har fått ekstra ressursar tilført skulen gjennom YFK sitt arbeid har vore eit stort pluss. Vi har hatt ein 
særs dyktig YFK med stor arbeidskapasitet, pågangsmot og stort kontaktnett. Alt dette har kome prosjektet 
til gode. 
 
 Andre refleksjonar skulen ønskjer å få fram? 
At YFK-ordninga no ser ut til å ikkje bli vidareført er etter vårt syn uheldig. 
Det er forståeleg at ein ikkje kan ha ein person pr skule, men tre til fire skular på ein YFK 
ville vore eit opplegg som ville gjeve skulane god støtte og hjelp i arbeidet med å få elevar inn i lære. 
Dette er truleg viktig for alle skular, men er i alle høve ikkje mindre viktig i distrikta. 
Der både treng og må vi ha elevar ut i Yrkesfagleg fordjuping i bedrifter som korkje ligg i gangavstand 
eller kort køyreavstand, og dette gjev særskilte utfordringar knytt til oppfølging og kontakt skule bedrift. 
 
 

 
    Unn Fauskanger, rektor Voss gymnas, sept. 2019 
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VOSS VIDAREGÅANDE SKULE 
 
Kva endringar har prosjektet ført med seg? 
Hovudendringa for vår skule med dette prosjektet er at formidlingsprosenten av elevar til lærekontrakt på 3 
år har gått frå ca 40% til nesten 90%! Dette må seiast å vera ein kjempesuksess for den enkelte elev, for 
skulen, for det lokale og regionale næringslivet og ikkje minst reint samfunnsøkonomisk. For vår skule har 
prosjektet også vore eit paradigmeskifte i korleis me tenkjer skulen sitt ansvar og skulen si målsetjing. 
Gjennom  prosjektet sitt systemarbeid med oppretting av ein gjennomgåande formidlingsplan som går frå 
Vg1 til eleven er ferdig i Vg2; og på tvers i alle fag, både fellesfag og programfag; har skulen og alle 
lærarane fått ei felles forplikting og felles ansvar for målsetjinga om at alle elevar skal vera formidlingsbare. 
Gjennom arbeidet med og gjennomføring av skulen sin formidlingsplan, har me også fått etablert nye gode 
tiltak og arrangement som både støttar opp om arbeidet med formidling og som ikkje minst har ført oss inn i 
eit tettare samarbeid med lokalt / regionalt næringsliv og opplæringskontor. I denne samanheng nemner eg 
Yrkesfagdagen for Vg1-elevane og lærlingkonferansen for Vg2-elevane våre. Ei av våre interne målsetjingar 
ved VVS, er at skulen vår skal vera den viktigaste møteplassen mellom næringsliv og utdanning i regionen. 
Gjennom deltaking i dette prosjektet har me i stor grad nærma oss denne målsetjinga. Me har pr. 01.08.19 
nærare 70 samarbeidsavtalar med bedrifter i regionen, og me har fått etablert to faste tema-møte kvart år 
med næringslivet.  
Korleis har prosjektet - det å ha ein YFK tilsett - påverka skulen og dei tilsette på ulike måtar? 
Som svaret i førre spørsmål konkluderer med; prosjektet har påverka VVS på ein svært positiv måte. VVS 
ynskjer å vera ein kvalitetsskule, me ynskjer å vera Indre Hordaland sitt ‘akademi’ for kloke hender og skarpe 
hjernar. Skal me vera det, er ein av dei viktigaste kvalitetsindikatorane formidlingstala til skulen. Prosjektet 
har i svært stor grad hjelpt oss i denne hårete målsetjinga. Katalysatoren i dette arbeidet har utan tvil vore 
tilsetjinga av ein yrkesfagleg koordinator.  

 
Refleksjonar i høve system og verktøy som prosjektet har utarbeidd 
Formidlingsplanen som er aktiv frå fyrste skuledag på Vg1, er eit viktig dokument som er med å 
implementera den kollektive forpliktinga i arbeidet med det 4-årige løpet. Formidlingsplanen peikar både på 
ansvar på individnivå for den enkelte lærar / leiar, men også på ansvar på gruppenivå. For VVS som har 
FYR som eit av sine mål i skulen sin utviklingsplan, er deler av formidlingsplanen direkte tiltak inn i fleire fag; 
som t.d. norsk. Skulen sin formidlingsplan er også eit verktøy som hjelper oss med tidleg identifisering av 
elevar som kan koma til å ha utfordringar i formidlingsfasen.  
Læreplassrekneskapet (LPR) er eit genialt verktøy som både involverer og gjev god og oppdatert oversikt for 
heile skulen. Overgangen mellom skule og bedrift er analysert til å vera ein kritisk fase for elevane. LPR er 
med å synleggjera statusen i denne fasen, og skulen (dvs. rektor, avdelingsleiar, rådgjevar, YFF-lærar, 
kontaktlærar) har heile tida oversikt over kvar og kva slags tiltak som er nødvendige. 
Med LPR får skulen også katalogisert og synleggjort alle verksemdene som skulen har YFF-samarbeid med 
inneverande skuleår, og også historisk kan ein få bedriftsoversikt.        

 
Om det har vore suksess - kva ser skulen på som dei viktigaste suksesskriteria i prosjektet? 
Prosjektet har ved VVS utan tvil vore ein utruleg suksess! 
I vurderinga av kva som har vore suksesskriteria ved VVS, er det ein hovudfaktor som er krystallklar: 
Stillinga som yrkesfagleg koordinator ved skulen i 70% stilling!   
 
Andre refleksjonar skulen ønskjer å få fram?  
Underteikna har vore med på svært mange ulike prosjekt gjennom mi leiartid i HFK. 
Men eg har aldri vore med i eit prosjekt som har gjeve så mykje samla positivt resultat for dei me arbeider 
med og for; elevane. 
 
 
Svein Inge Styve, rektor Voss vidaregåande skule, september 2019 
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ÅRSTAD VIDAREGÅANDE SKULE 
 
Gjennom prosjektet «auka gjennomføring - fleire ut i lære» har skulen fått eit sterkare medvit om det fireårige 
utdanningsløpet, og vi har tatt eit større ansvar for overgangen frå skule til læreplass. Samarbeidet og 
dialogen mellom skule og arbeidsliv har vorte betre, og vi har systematisert og synleggjort bedriftsnettverket 
til skulen. Arbeidet har gitt oss meir kunnskap om kva for ein kompetanse elevane må ha for å bli kvalifisert 
for læreplass, og det har vorte tydeleg for oss at den sosiale kompetansen til elevane og grunnleggande 
ferdigheiter er svært viktig for å komma vidare til lære. Yrkesfaglig koordinator har saman med leiinga 
komme fram til konkrete aktivitetar og tiltak skulen skal gjennomføra for å gjera elevane klar for formidling til 
opplæring i bedrift og støtte dei i overgangen til lære. Dette har vi samla i ein lokal formidlingsplan som er eit 
av verktøya prosjektet har utvikla. 
 
Ein del av aktivitetane i formidlingsplan har vore utført av lærarar før. Det nye er at leiinga har utvikla ein 
felles strategi for at fleire skal få læreplass. Ved å setja ord på kva som skal blir gjort, når aktiviteten/tiltaka 
skal gjennomførast og lagt dette inn i skulens årsplan. Vi har jobba både på systemnivå og individnivå. Målet 
er at skulen skal ha eit godt system for at elevane blir kvalifiserte for læreplass, men vi ser òg at det er behov 
for individuelle tiltak for elevar som av ulike årsaker ikkje har fått læreplass i løpet av det året dei går på Vg2. 
Med bakgrunn i leveransemåla i prosjektet utvikla skulen i 2017 eit verktøy som vi kalla for 
«læreplassrekneskapet». Det gir skulen ei unik samla oversikt, men det er også eit prosessverktøy som 
følgjer elevane gjennom skuleåret. Verktøyet gir mellom anna informasjon om kva for elevar som har mål om 
læreplass, kor dei har hatt praksisplass og når dei har fått læreplass. Her får vi også informasjon om elevar 
som vil trenga ekstra støtte i overgangen til lære. Dette har vore viktig med tanke på tidleg innsats, og vi har 
utarbeidd rutinar der avdelingsleiar og yrkesfaglig koordinator tar dette opp i kontaktlærarmøte for å avklara 
kva som er utfordringane og utarbeider ein individuell tiltaksplan for eleven. I 2018 vart 
læreplassrekneskapet vidareutvikla og tatt inn som ein del av metodikken i prosjektet. 
 
Utviklingsarbeid er krevjande og yrkesfaglig koordinator som har vore ein del av utvida leiargruppe har hatt 
ei sentral rolle i utvikling og gjennomføring av formidlingsplan og læreplassrekneskap. Denne støtta har vore 
heilt nødvendig for skulen i prosjektperioden. 
Innsatsen skulen har gjort i prosjektperioden, har gitt positive resultat og fleire elevar får læreplass. Frå 2017 
til 2019 har vi hatt ein auke på ca. 24 prosent. Vi vil fortsetja arbeidet med å ha fokus på ei heilskapleg 4-årig 
fag- og yrkesopplæring. Formidlingsplan og læreplassrekneskap vil vera nyttige verktøy for skulen. 
  
At leiinga ved skulen er opptatt av å få fleire ut i lære og viser retning i arbeidet med å kvalifisera elevane til 
læreplass er viktig, og det må gjerast tydeleg kven som har ansvar for kva. Etter prosjektperioden vil vi 
framleis ha behov for støtte i arbeidet med å implementera metodikken på skulen og reknar med god støtte 
frå rettleiingstenesta i det vidare arbeidet. Det er naudsynt å ta vare på kunnskapen og dei gode relasjonane 
som er bygd opp gjennom prosjektåra. 
 
Rolf Arve Haugstvedt, rektor Årstad videregående skole, september 2019 
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Tilråding 
 
Målet har vore at etter prosjektperioden er over, skal Hordaland fylkeskommune ha utarbeidd ein tydeleg 
strategi for korleis ein arbeider med den enkelte ungdom som byrjar på ei fagutdaning: ei heilskapleg 4-årig 
opplæring for alle som vel yrkesfagleg utdanning.  
 
Hordaland fusjonerer 31.12.19 med Sogn og Fjordane og vert Vestland fylkeskommune. System og verktøy 
er utvikla gjennom prosjektet. Organiseringa av sektoren vert annleis. Det vert organisert rettleiingstenester 
seks stader i det nye fylket, tenestene skal vere tett på skular, elevar, lærlingar og lærebedrifter. 
 
Prosjektet si tilråding er at ein finn att stillingar, som YFK, i den nye rettleiingstenesta og at desse stillingane 
får ansvar for å følgje opp prosjektskulane og sette i verk metodar og verktøy ved dei øvrige vidaregåande 
skulane i områda til rettleiingstenesta i heile Vestland fylke. 
 
Det vil  også vere behov for systematisk oppfølging frå skuleeigar si side om fylkeskommunen skal lukkast 
med dette arbeidet. Noko av suksessen i prosjektet har vore at ein har ein har hatt tett dialog og felles 
arbeidsorganisering i desse stillingane. YFK har vore ein ressurs i tillegg til, ikkje i staden for. Skulane har 
måtte sjå oppdraget sitt på ein annan måte gjennom endringsarbeidet. Verktøy og system er utvikla - 
implementering og drift krev oppfølging, ressurs og tid. 
 
 

Grunngjeving 
 
Prosjektet har arbeidd med endringsprosessar som omfattar det personlege, systematiske og 
organisatoriske planet. Desse prosessane tek tid å få fast implementert og få overført til dei andre skulane. 
Målet er at ein skal skape same kvalitet i heile fylket på sikt. YFK har vore ein ressurs i tillegg til dei som alt 
er i skulen for å vere pådrivarar og kunne drive endringsprosessane. Dersom det skal vere mogleg å få til dei 
ønska endringane, krev det at nokon har jobben med å halde tak i arbeidet med å implementere struktur og 
verktøy, både innan eigen administrasjon og ute i samarbeid med skulane. Prosjektet går ut 2019, men 
suksessen i tiltaket er verd å ta vidare i alt arbeid med å sikre eit opplæringsløp der fleire fullfører. 

Skuleeigar meiner at dei vidaregåande skulane i ei heilskapleg opplæring skal ha ei aktiv rolle i den praktiske 
formidlingsprosessen frå Vg2 til læreplass. Skulane kan gjennom dette bidra til å auke tal lærebedrifter og tal 
elevar som får seg læreplass. Ved optimal bruk av skulane sitt handlingsrom innan programfaga og i 
yrkesfagleg fordjuping (YFF) oppnår skulen tettare og meir forpliktande samarbeid med arbeidslivet, og 
eleven får læring, utvikling og danning inn mot ønska lærefag. 
 
Skulen får formidlingsansvar til lærefag som har opplæring i bedrift, og med det ansvaret for eleven sin 
overgang frå Vg2 i skule til opplæring i bedrift. Systematisk oppfølging gjennom IKO-arbeidet gjennom 
læreplassverktøyet, bruk av  formidlingsplan for prosess, metode, rutine og ansvarsfordeling som tek i vare 
det systemretta arbeidet med mål om tidleg formidling til lære. 
 
Formidlingsplan med aktivitetar både på system- og individnivå må verte ein del av skulens årshjul. Felles 
retningslinjer og informasjon frå skulane i høve til YFF sikrar samarbeidet med arbeidslivet og avklarar roller 
og ansvar mellom dei ulike aktørane. Dei vidaregåande skulane skal førebu elevar både fagleg og sosialt for 
opplæring i bedrift. Samarbeid med arbeidslivet er nøkkelen for at søkjarar til læreplass kan få lærekontrakt 
eller opplæringskontrakt. 
 
Dei  vidaregåande skulane får med dette ansvar for elevane fram til dei har skrive under kontrakt med 
lærebedrift. Dersom eleven ikkje er kvalifisert for overgang til opplæring i bedrift, skal avgjevarskulen sette i 
verk individuelt tilpassa tilbod, slik at eleven kan fullføre opplæringa han har starta på. 
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Alternativ sluttopplæring i skule (Vg3) vert sett i gang etter behov. Når kvalifiserte søkjarar som ønskjer 
sluttopplæring i skule står igjen utan læreplass, må skuleeigar ta initiativ til å opprette eit tilbod om alternativ 
Vg3 i samarbeid med ein eller fleire av dei vidaregåande skulane. 
 
Overgangen mellom skule og bedrift er kritisk for ein del elevar. Det er viktig for elevens sjølvstende og 
meistringskjensle med eit tett og godt samarbeid mellom skulane, lærebedriftene, opplæringskontor og 
fylkeskommunen. Områda skulen ligg i, må forplikte seg saman med partane og ha ulike møtearenaer og 
samarbeidsforum. Skuleeigar ser stor verdi og nytte av følgjande tiltak som er utvikla gjennom prosjektet. 

- Samarbeidsmøte - nettverk mellom næringslivet og skulen 
- Formaliserte samarbeidsavtalar i YFF, registrert på Utdanning.no 
- Læreplasskonferansar 
- YFF-faget vert nytta med mål om læreplass 
- Nytte handlingsrommet til skulen 
- Læreplassrekneskapen  - IKO- (identifisering, kartlegging og oppfølging) verktøyet  for systematisk  

oppfølging av dei som vil slite med å kunne få seg læreplass. 

 

MÅL OM RELEVANT OPPLÆRING OG LÆREPLASS ETTER VG2 
Skuleeigar ønskjer ei heilskapleg fag- og yrkesopplæring tett på brukarane. Gjennom den nye organiseringa 
i Vestland er det planlagt rettleiingsteneste. Det er grunn til å tenkje at desse tenestene vil ha arbeidsfelt og 
vere dei som kan støtte skular i eit område med systemarbeidet, støtte lærlingar og lærebedrifter i 
overgangen og undervegs i læreløpet der det trengst. 
 
Berre i Hordaland formidlar vi 1800 rettselevar kvart år, og vi står att med 150 elevar som vil trenge ekstra 
merksemd. Systematisk IKO-arbeid i skulen, gjennomføring av aktivitetar og fokus på at eleven skal vere 
tilsettingsklar etter Vg2 vil på sikt gje resultat. Her kan slike stillingar gjere ein forskjell. 
 
Meirverdi vidare vil vere å få utvikla og teke i bruk elektronisk system for å vere tett på i høve til internkontroll 
for alle lærlingar og lærebedrifter. Opplæring i bedrift krev intern opplæringsplan og halvtårssamtale med 
kvar lærling.  

I  tillegg til system- og endringsarbeid er det trong for å arbeide målretta med følgjande oppgåver for å kunne 
ha ei føreseieleg fag- og yrkesopplæring i fylket: 
 

- Rekruttere/vedlikehalde bedrifter i lærlingordninga 
- Følge opp LPR, bruk av YFF, skulen si involvering i fireårsløpet, formalisere avtaler med bedrifter 

osv. 
- Støtte i overgangen til lære og alternative Vg3-tilbod for dei elvane som ikkje har fått seg læreplass 
- Møte igjen både ungdom og bedrift fyrste halvår i læretida 
- Vere støtte og ressurs for bedrifter undervegs i læretida 
- Følge opp at manglar i høve til teori hjå lærlingane vert retta opp 

 

EI HEILSKAPLEG 4-ÅRIG OPPLÆRING FOR ALLE SOM VEL YRKESFAGLEG 
UTDANNING. 
Når elevar har kome seg over i lære, fullfører fleire. Derfor er det større behov for oppfølging av eleven 
medan han er i skulen. Prosjektet har utvikla system og metodar. Desse bør implementerast og takast i bruk 
på alle skulane med yrkesfaglege utdanningsprogram. Dei yrkesfaglege koordinatorane har vore bindeleddet 
og pådrivarane i skulane med dette arbeidet gjennom prosjektet. 
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Med denne modellen der YFK-rolla er støttefunksjon, set vi eleven/lærlingen i sentrum, og med det får ei 
teneste som har meirverdi både for individ og system, og med det oppnår vi ei heilskapleg fag- og 
yrkesopplæring. 

  
Skulen Vg1 

 Identifisering, kartlegging av eleven, interesser og mål for utdanningsprogrammet 
 Relevant arbeids- og observasjonspraksis og opplæringsarena i faget YFF 
 YFK - Støtte for skulen i systemarbeidet  

Skulen Vg2 

 Identifisering, kartlegging av eleven, interesser og mål for utdanningsprogrammet 
 Relevant arbeidspraksis og opplæringsarena i faget YFF 
 Målretta (IKO) oppfølging med mål om læreplass etter Vg2 
 YFK - Støtte for skule og lærebedrift i overgangen frå elev til lærling, system- og til tider 

individarbeid. YFK - bindeleddet mellom skule, forvaltning og opplæringsbedrift, organisator 
av felles formidlingsaktivitetar. 

Bedrift Vg3  
 

 YFK - rettleie, følgje opp og støtte lærlingar/lærekandidatar og lærebedrifter 
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Avslutning/ oppsummering 
 
Prosjektet «Auka gjennomføring fleire ut i lære» har vore ei politisk bestilling der Fylkestinget erkjente 
problemet med låg gjennomføringsgrad på yrkesfaga i Hordaland og i 2016 vedtok å nytte 4,5 millionar for å 
styrke arbeidet med å få til samarbeidet mellom skule og arbeidsliv. Ei politisk sak som vart lagd fram, «auka 
gjennomføring i yrkesfaga – strategiar på kort og lang sikt» skisserte forslag for korleis midlane kan nyttast. 
På kort sikt var ein av strategiane å starte ei forsøksordning med yrkesfaglege koordinatorar på fem 
vidaregåande skular. Dette er handtert gjennom prosjektet «Auka gjennomføring - fleire ut i lære». 
Prosjektet har jamvel vore politisk handsama undervegs i prosjektperioden. Prosjektet har saksnummer 
2017/1228 i sak og arkivsystemet. 
 
Skuleeigar må støtte skulane og  sikre at skulane i enda større grad ser rolla dei har i den heilskaplege 4-
årige opplæringa. System og metodar utvikla gjennom prosjekt «Auka gjennomføring - fleire ut i lære» er 
kvalitativt systemarbeid. System og metodar vekkjer nasjonal interesse. Verktøya er utvikla, no startar 
arbeidet med å få desse implementert og operative. 
Dersom skuleeigar vil oppnå ønska effekt av prosjektet, at ein aukar gjennomføringa og at fleire skal få 
prøve seg i lære og ønska effekt skal verte varig ved at metodar og verktøy skal implementerast, må skulane 
støttast. Det må setjast av ressursar for å få system og verktøy vidareutvikla og innført på skulane.  
 
Fylkestinget i Hordaland fatta 01.10.2019 følgjande vedtak i sak PS 75/2019 Auka gjennomføring og fleire ut 
i lære – tilrådingar inn mot Vestland 2020 
 
 
 

1. Skulane får ansvar for elevane i overgangen frå skule til bedrift, samt inngå intensjonsavtalar 
med bedrifter. 

 
2. Skuleeigar må støtte skulane i arbeidet med å implementere og gjennomføre aktivitetar i høve 

til formidlingsarbeidet mot læreplass etter Vg2, t.d. gjennom å gjere kjent og vidareutvikle 
metodar og verkty som er utvikla gjennom prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» 

 
3. Kunnskapsgrunnlaget som er kome fram gjennom prosjektet, bør kunne legge føringar for 

kvalitet i opplæringa inn mot Vestland 2020 
 
 
 
 
 
 
Bergen. 29.10.2019 
 
 
Hege Osebakken ( prosjektleiar )                                    Ola Dahl Andersen ( prosjektmedarbeidar) 
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1.1 STORD VGS SIN FORMIDLINGSPLAN        
 

Gruppenivå 

Oppgåve Tiltak Resultatmål Tidspunkt Ansvarleg 

Eleven sin kjennskap 
til arbeidslivet sine 
krav og forventingar 

- Informasjon ved 
skulestart 
- Integrert del av 
undervisninga 
- Utplassering i 
bedrift i faget YFF 
- Besøk hos - og 
av bedrifter 

- Elevane skal frå 
skulestart bli 
medvitne om at 
dei startar på ei 
4-årig utdanning 
(4 ½ år) 
- Elevane skal få 
god forståing for 
arbeidslivet sine 
krav og 
forventingar 

Heile skuleåret 

Avdelingsleiar 
Kontaktlærar 
YFF-lærar 
Rådgjevar 
YFK 

Styrke skulen sitt 
nettverk og sikre 
forpliktande avtalar for 
kontakt med bedrifter 

a) Årleg 
samarbeidsmøte 
med bedriftene me 
samarbeider med 
b) Etablere lokale 
formidlingsnettverk 
c) Få på plass 
intensjonsavtalar 
som blir registrert 
og synliggjort på 
utdanning.no 

- Få eit tett og 
godt samarbeid 
mellom skulen og 
næringslivet i 
regionen 
- Bedrifter 
forpliktar seg til å 
ta imot elevar i 
utplassering og 
som lærlingar 

a) April 
b) Startar 
hausten 2018 
c) Startar juni 
2018 

Rektor 
Avdelingsleiar 
YFK 
Kontaktlærar 
YFF-lærar 
Rådgjevar 

Bidra i arbeidet med å 
skaffe fleire 
læreplassar og 
informere om 
lærlingordninga 

a) Opplæring i 
lærlingordninga for 
alle lærarar på 
yrkesfag. Innlegg 
på avd.møte og 
nettbasert kurs på 
ca 30 min. 
b) Rekruttere nye 
lærebedrifter i 
samband med 
utplassering i YFF, 
bedriftsbesøk og 
ved oppsøkjande 
verksemd 

Tilbod om 
læreplass til alle 
som ønskjer det 
og er kvalifisert 

a) September  
 
b) Særleg i 
samband med 
utplassering i 
YFF 
 

Info/opplæring: 
YFK 
 
Rekruttering: 
YFK 
Kontaktlærar 
YFF-lærar 

Bruk av faget YFF som 
arena for å få 
læreplass 

- Utplassering i 
bedrift i faget YFF 

Alle elevane får 
erfaring med 
korleis det er å 
vere i jobb 

Plan for 
utplassering vert 
utarbeida på 
kvar seksjon 

Kontaktlærar 
YFF-lærar 
YFK 

Arrangere eller 
oppsøke arenaer der 
elevar blir sett i 
kontakt med 
potensielle 
lærebedrifter. Eks 
utdanningsmesser, 
yrkesfagdagar, 
karrieredagar og 
bedriftsbesøk, anten i 
bedrift eller på skulen 

a) Utdannings- 
messa på 
Vikahaugane 
b) «Open dag» på 
skulen 
c) Læreplass- 
kickoff 
d) Informasjon frå 
tilsette i bedrifter/ 
opplæringskontor 
direkte til klassane 
e) Bedriftsbesøk 

- Elevane skal få 
innsikt i-, og 
kunnskap om, 
kva alternativ dei 
kan velje mellom 
for den vidare 
utdanninga si 
- Elevane skal få 
kunnskap om kva 
krav og 
forventingar eit 
læreløp inneber 

a) og b) Januar 
c) Bruke ein 
fagdag i jan/feb 
til ein felles 
aktivitetsdag for 
Vg2 og Vg3 
d) og e) 
Fortløpande 

Rektor 
a) Ass. rektor og 
rådgjevar 
b) Avdelingsleiar 
og kontakt-
lærarar 
c) Avdelingsleiar, 
kontaktlærarar 
og YFK 
d) og e) Alle 
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Gruppenivå 

Oppgåve Tiltak Resultatmål Tidspunkt Ansvarleg 

- Elevane skal 
ved sjølvsyn sjå, 
lære og erfare 
korleis det er å 
vere i arbeid. 

Oversikt og 
informasjon om 
søknadsfristar og 
søknadsprosess opp 
mot opplæringskontor 
og lærebedrifter 

a) Karriere- 
rettleiing med kvar 
klasse i auditoriet 
b) Informasjon i 
klassane 

Få i gong 
søkeprosessen 
hos eleven og få 
dei medvitne om 
kva dei kan velje,  
søknadsfristar 
m.m. 

a) Siste halvdel 
av oktober 
b) Fortløpande, 
særskilt fokus i 
januar og 
februar 

Rådgjevar 
YFK 
Kontaktlærar 

Klar for jobb – gje 
eleven  kompetanse til 
å søkje jobb og 
presentere seg som 
jobbsøkjar med mål 
om læreplass 

- Karriere- 
rettleiing 
- Elevane må lage 
seg ein 
jobbsøknad og ein 
CV 
- Øving i å 
presentere seg 
sjølv, oppsøkje 
bedrifter, 
marknadsføre si 
eiga arbeidskraft 
for ein 
arbeidsgjevar 
- Intervjutrening 

- Elevane får 
øving i å gjere 
ting som er 
utanfor 
komfortsona 
- Elevane får 
øving i det å vere 
aktiv søkjar etter 
læreplass 
- Elevane blir klar 
over at det å 
søkje læreplass 
er annleis, og 
krev meir 
eigeninnsats, enn 
å søkje 
skuleplass i Vigo 

Fortløpande. 
Særskilt fokus i 
alle klassar i 
desember, 
januar og 
februar 

Kontaktlærar 
Norsklærar 
Rådgjevar 
YFK 
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Individnivå 

Oppgåve Tiltak Resultatmål Tidspunkt Ansvarleg 

Interessekartlegging - Startsamtale 
- Elevsamtalar 

Eleven skal få 
opplæring og 
praksis i det faget 
som er 
yrkesmålet til 
eleven. 
Elevsamtalar vil 
fange opp om 
målet til ein elev 
endrar seg. 

Startsamtale rett 
etter skulestart. 
Elevsamtalar 
gjennom 
skuleåret 

Kontaktlærar 

Karriererettleiing Yrkesrådgjeving 

Eleven skal få 
rettleiing til å 
kunne velje sin 
utdanningsveg 

Fortløpande. 
Eleven bestiller 
time hos 
rådgjevar 

Rådgjevar 
Elev 

Oversikt over kven som 
til ei kvar tid har fått seg 
læreplass 

Utarbeide og 
følgje opp 
læreplass- 
rekneskapet 
som blir innført 
frå skuleåret 
2018/19 

- God og 
oppdatert oversikt 
over kven som til 
ei kvar tid har fått 
læreplass og 
kven/kor mange 
som ikkje har fått. 
- God oversikt og 
oppfølging av 
utplasseringar i 
YFF 

Heile skuleåret 

Avdelingsleiar 
YFK 
Kontaktlærar 
YFF-lærar 

Kva gjer skulen for dei 
som ikkje har fått avtale 
om læreplass innan  
1. mai 

Gje individuell 
rettleiing og 
oppfølging til 
elevar som ikkje 
har fått 
læreplass innan 
1. mai 

Sikre at me har 
gjort alt me kan 
for at eleven skal 
få læreplass 

Mai og juni 

Kontaktlærar 
YFF-lærar 
Rådgjevar 
YFK 

Identifisere dei elevene 
som vil ha utfordringar 
knytt til det å få seg 
læreplass – tidleg 
innsats 

Melde frå til 
sosialrådgjevar 
eller 
karriererådgjevar 
når ein har 
identifisert elev 
som ein vurderer 
vil ha 
utfordringar knytt 
til det å få seg 
læreplass 

Tidleg 
identifisering kan 
bidra til at rett 
hjelp blir gitt til 
rett tid 

Når eleven er 
identifisert 

Alle lærarane 
som har eleven 
- Klasselærarråd 
- Teammøte 

Bruk av ressursteam 
med tanke på formidling 

Elevar som blir 
identifisert vil ha 
utfordringar med 
å få seg 
læreplass, kan 
meldast til det 
lokale 
ressursteamet 
på Vabakkjen. 

Elevar med 
utfordringar må få 
hjelp gjennom 
skuleåret, ikkje 
kun i mai og juni  

Når eleven er 
identifisert 

Rådgjevar 
YFK 
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1.2 SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE SIN LOKALE FORMIDLINGSPLAN 
 
Skulens rolle og ansvar for å sikre gode overgangar inn i vidaregåande skule, mellom Vg1 og Vg2, 

mellom Vg2 og opplæring i bedrift. 
Revidert 1. juli 2018 

 

Suksess faktor:  
1. Kartlegging og rettleiing  
2. Systematisk samarbeid med næringslivet  
3. YFF i godkjente lærebedrift (som har intensjon om å ta inn lærling)  
4. Læreplass konferansen (både på vg1 og Vg2) 
 

Gruppenivå  - oppgåver som gjeld alle elever og kan gjennomførast for alle samstundes, i større 
grupper og på klassenivå. 

Oppgåve Tiltak: kva blir gjort i dag 

eller kva planar har vi 

Resultatmål: kva 

resultat ein ynskjer og kva 
ein vil oppnå  

Tidspunkt: haust, 

vår, veke eller dato 

Ansvarleg: kven har 

ansvaret, både på 
overordna plan og for 
gjennoføring 

Elevens kjennskap 
til arbeidslivets 
krav og 
forventning 

Generell informasjon 
både på Vg1 o gVg2, 
også til føresette. 

Kunnskap om krav i 
arbeidslivet og kva 
som er forventa 

Før praksis i YFF, 
Vg1 og Vg2 

Leiinga 
YFF/Programfag lærer 

YFF i bedrift 
 

Kunnskap om 
arbeidslivet, faget i 
praksis og får teste ut 
yrket  

Etter 
timeplan/årshjul 

Leiinga, YFF lærer 

Besøk av/til 
lærebedrift/oppl. 
kontor  

Betre rusta til å «stå i 
det» og betre 
oppleving av 
praksisen 

Før YFF, Vg1 og Vg2 YFF/Programfag lærer 

Arbeidsoppgåve på 
skulen (FYR) 

Kjennskap til bredda i 
faga og kva/kvar 
fag/bedrift en ynskjer 
YFF 

Før YFF, Vg1 og Vg2 
YFF/Programfag 
lærer, samt fellesfag 
lærer 

Læreplasskonferansen 
Di framtid – ditt val 
Vg1 og Vg2 

Startskot for vidare 
val og moglegheiter 

Januar 
Leiinga/YFK 
YFF/Programfag lærer 

 
 
 
 
Klar for jobb – gje 
eleven 
kompetanse til å 
søke jobb og 
presentere seg 
som jobbsøker 
med mål om 
læreplass 

Karriereplan og 
interessekartlegging 
 

Elev får kunnskap om 
korleis han kan nå 
karrieremåla sine. 
 
 

Startsamtale på Vg1 
Startsamtale på Vg2 
Halvårssamtale 
I etterkant av YFF 
periodar 
I etterkant av 
praktiske/teoretiske 
arbeidsoppgåver på 
skule 

Leiinga/Kontaktlærar 
YFF/Programfaglærar 
 

Lage god jobbsøknad 
og CV (FYR) 

Elev har klart 
oppdatert søknad og 
cv 

Starte med 
søknadsskriving før 
jul. 

Norsk lærar/YFF lærar 

Oppfølging av 
søknader 

Aktiv søkjar, følgje 
opp 
søknadsporssessen, 

Fokus i januar, 
februar og mars, 

Kontaktlærar/YFF 
lærar 
Rådgjevar 
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bli meir bevist på at 
eigeninnsats vil lønne 
seg for å få læreplass. 

oppfølging i mai og 
juni 

Intervjutrening 
 

Elev er meir forbered 
til intervju. 
Elev meir bevisst på 
kva arbeidslivet er 
ute etter og kan 
presentere seg sjølv 
på ein god måte 

Fokus i februar og  
mars, oppfølging i 
april, mai og juni. 

YFF/Programfaglærar 

Læreplasskonferansen 
Di framtid – ditt val på 
Vg1 og Vg2 

Info frå bedrifter og 
OK 
Søknadsfristar  

Januar 
Leiinga/YFK 
YFF/Programfaglærar 

Dele ut og gå 
igjennom heftet 
«Vegen til læreplass»  

Tips, råd og rettleiing 
til elev Desember/januar 

Leiinga/YFK 
YFF/Programfaglærar 
Norsk lærar (FYR) 

Styrke skulens 
nettverk og sikre 
forpliktande 
avtaler for kontakt 
med bedrifter 

Kontakt med bedrifter 
og få 
samarbeidsavtaler ang 
YFF 

Ryddig og strukturert 
organisering  
Fordeling av YFF 
periodar 
Bedrifter forpliktar 
seg til å ta imot 
elevar i YFF 

I starten av 
skuleåret avklare 
YFF 
bedrifter/plasser.  

Leiinga, YFF lærar 

Invitere YFF bedrifter 
inn på skulen for 
dialog 

Samarbeidsmøte med 
bedrifter, felles og 
fordelt på programfag 

I starten av 
skuleåret lage plan 
for besøk av/til 
bedrifter for elever 
Samarbeidsmøte i 
februar 

Leiinga, 
YFF/Programfaglærar 

Tett samarbeid med 
Opplæringskontor 
(OK) 

God info om bredda i 
programområda, 
oversikt over 
godkjente 
lærebedrifter 

I starten av 
skuleåret lage plan 
for besøk av/til OK 

Leiinga, 
YFF/Programfaglærar 

Hospitere – lærer i 
bedrift og  bedrift i 
skule 

Få betre innsikt i kva 
som skjer ute i bedrift 
og kva som skjer på 
skule 

Etter avtale 
Leiinga, 
YFF/Programfaglærar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk av faget YFF 
som arena for å få 
læreplass 

Organisere timeplan 
for YFF 

Samarbeid med andre 
skular og bedrifter for 
å avklare periodar for 
YFF 

April, mai, juni for 
kommande skuleår 

Leiinga 

YFF i bedrift skal ikkje 
erstattast med 
aktivitetar i 
skulebygget 

Målet er at alle elevar 
skal ha YFF i bedrift, 
både på Vg1 og Vg2 

Gjennom heile 
skuleåret 

Leiinga, YFF lærar 

Bruk YFF bedrifter 
som er godkjent 
lærebedrift eller gje 
dei info om å bli det. 

Bedrift har/får 
kjennskap til lærling 
ordninga  

Gjennom heile 
skuleåret 

YFF/Programfaglærar 
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Bruk YFF bedrifter 
som har intensjon om 
å ta inn lærlingar 

Bedrift/elev får teste 
ut før tilbod om 
læreplass 

I planlegging av YFF YFF lærar 

Gje elev moglegheit til 
å teste ut fleire 
bedrift/fag 

Gir elev innsikt i 
bredde av fag ein kan 
søkje læreplass 
Gje elev betre 
trygghet i val av rette 
lærefag 

Gjennom heile 
skuleåret, men 
spesielt mot slutten 
av skuleåret for Vg2 

YFF lærar 

Gje elev moglegheit til 
ekstra praksis i bedrift 

Motivasjon for elevar 
som har utfordringar 
på skulen 
Moglegheit for 
læreplass 

Gjennom heile 
skuleåret 

Leiinga, 
YFF/Programfag lærar 
Ressursteam 

Dersom det ikkje er 
moglegheit for 
læreplass i YFF bedrift, 
prøve å omplassere til 
anna bedrift i neste 
praksisperiode.  

Elev får moglegheit til 
å «vise seg» til ei 
anna bedrift, og 
bedrift får moglegheit 
til å «teste» ut elev 

Gjennom heile 
skuleåret, spesielt 
fokus i siste YFF 
periode  

Leiinga 
YFF lærar 

Få attest/referansar 
frå YFF bedrifta 
(relevant vurdering) 

Dersom det ikkje er 
moglegheit for 
læreplass, skal elev få 
referansar/attest frå 
YFF bedrift  
Vurderinga må gje 
informasjon som elev 
kan bruke i vidare 
søkeprosess 

På slutten av YFF 
periode i bedrift og 
mot slutten av 
skuleåret 

Leiinga 
YFF/Programfag lærar 

Arrangere eller 
oppsøke arenaer 
der elever blir sett 
i kontakt med 
potensielle 
lærebedrifter. Eks 
utdanningsmesser, 
yrkesfag – og  
karrieredagar og 
bedriftsbesøk 
enten i bedrift 
eller på skulen. 

Yrkesmessa – Sotra 
Rotary   
(Yrkeslabyrinten) 

Elev får innsikt og 
kunnskap om kva 
alternativ dei har 

Januar/Februar 
Oktober 

Leiinga 
YFF/Programfag lærar 
(FYR) 

Læreplass 
konferansen 
«Di framtid – ditt val» 

Fokus på yrkesfag, 
søknadsprosesser, 
søknadsfristar, krav 
og forventingar til 
arbeidslivet 

Januar 
Leiinga, YFK 
YFF/Programfaglærar 

Felles konfereransar 
for Vg2 elevar pr. 
programfag i 
samarbeid med andre 
skular (eks. Vg2 
Kjøretøy for Sotra, 
Årstad og Slåtthaug 
vgs) 

Elev møter bransjen, 
får innsikt i bredda av 
val, krav og 
forventningar 

Januar 
Leiinga, YFK 
YFF/Programfaglærar 

Besøk til/av bedrifter 

Få innsikt i faga og 
korleis ein 
arbeidsplass 
fungerer. 
Tips om læreplassar 
og søknadsprosess 

Etter avtale med 
bedrift 
Gjerne før YFF og 1. 
mars 

Leiinga 
YFF/Programfaglærar 
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Besøk til/av 
opplæringskontor 

Få innsikt i bredda i 
valet, tips om 
lærebedrifter og 
søknadsprosess 

Etter avtale med 
opplæringskontor 
Gjerne før YFF og 1. 
mars 

Leiinga 
YFF/Programfaglærar 

Planlegge neste 
skuleår 

Få oversikt over YFF 
bedrifter, div messer. 
Sette dato for 
yrkesfagdagar og 
anna opplegg for 
yrkesfagelevar 

April, mai, juni Leiinga 

 
 
 
 
Oversikt og 
informasjon om 
ulike 
søknadsfristar og 
søknadsprosess 
opp mot 
opplæringskontor 
og sjølvstendige 
lærebedrifter. 

Info frå rådgivar i kvar 
klasse 

Søke i Vigo.  
Bevisstgjøre elev ang 
forskjell på å søke 
Vigo og direkte til 
bedrift 

Spesielt fokus i 
januar, februar. 
Oppfølging i mars, 
april, mai og juni. 

Rådgivar/YFK 
 

Legge ut info på 
Itslearning og skolen 
sin facebook/nettside. 

Kan være ulike fristar 
hos bedrifter 
Motivere elev for å 
starte søkeprosessen 
tidlig og følger den 
opp 

I god tid i forkant av 
søknadsfristar 

Leiinga, YFK 
YFF/Programfaglærar 
Kontaktlærar 

Informasjon frå 
bedrifter og 
opplæringsontor 

Fokus på 
søknadsprosess, kven 
søknaden skal 
sendast til, 
oppfølging av søknad 
osv 
Ein kan søke om 
læreplass heile året, 
ikkje nødvendigvis 
ein frist, så lenge ei 
bedrift ynskjer lærling 

I god tid i forkant av 
søknadsfristar 

Leiinga, YFK 
YFF/Programfaglærar 

Læreplass 
konferansen 
«Di framtid – ditt val»  

Generell informasjon 
som fristar, 
søkeprosess 
En «kickoff» for 
søknad om læreplass 

Januar 
Leiinga, YFK 
YFF/Programfaglærer 

Informasjon til 
foreldre/Foreldremøte 

Viktig at foreldre er 
orienter om 
søknadsfristar og 
søkeprosesser slik at 
dei kan følgje opp 
eleven 

I start av skuleåret, 
samt januar/februar 

Leiinga, YFK 
Kontaktlærar 
YFF/Programfaglærar 

Bidra i arbeidet 
med å skaffe fleire 
læreplasser og 
informere om 
lærlingordninga. 

Info/kurs til lærar på 
yrkesfag om krav for å 
bli lærebedrift for å 
kunne rekruttere 
lærebedrifter 

Lærar kan informere 
bedrift som ynskjer 
info om korleis bli 
lærebedrift 

Ved opp start av 
skuleåret 

 
Leiinga, YFK 
YFF/Programfaglærar 

Bedriftsbesøk når 
elever er i YFF 

Høyre om bedrifta 
skal ta inn lærlingar 
og om dei treng 
informasjon rundt 
lærlingordninga 

Gjennom skuleåret 
Leiinga 
YFF lærar 
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Individnivå – oppgåver som krev at ein er i dialog og arbeider tett med eleven 

Oppgåve Tiltak: kva blir gjort i dag eller 

kva planar har vi 

Resultatmål: kva 

ein ynskjer å oppnå og 
kva resultat ein ynskjer 

Tidspunkt: haust, vår, veke 

eller dato 

Ansvarleg: kven har 

ansvaret, både på overordna 
plan og for gjennoføring 

Interessekartlegging 

Startsamtale på Vg1, eige 
spørsmål som interesse/mål 
Kartlegging 

Kartlegging om 
eleven er «på rett 
veg» 
Bevisstgjering 
Eleven sitt val og 
ikkje foreldra 

Skulestart 
Leiinga 
Kontaktlærer 
YFF lærer 

Karriereplan 

Vier kva 
tankar/planar elev 
har vidare. 
Dersom elev er 
usikker/ikkje har 
plan, er dette også 
viktig informasjon 

Starten av skuleåret, 
oppfølging gjennom 
skuleåret 

Leiinga 
Kontaktlærar 
YFF/Programfaglærer 

Startsamtale på Vg2, 
kartlegging 

Kartlegging om 
eleven er «på rett 
veg» 
Bevisstgjering 
Eleven sitt val og 
ikkje foreldra 

Skulestart 
Leiinga 
Kontaktlærar 
YFF lærar  

Halvårssamtale 
Undervegs 
vurdering 

Desember/Januar 
Leiinga 
Kontakt/YFF lærar 

Elevens ynskje om YFF 
bedrift/fag 

Elev får prøve ut 
fag som han har 
interesse for 

Før/under YFF i bedrift YFF/Programfag lærar 

Karriererettleiing 

Synliggjøre bredde i faget 
Elev meir bevist om 
dei forskjellige 
moglegheitene og 
bredda for val og 
gjer dei i stand til å 
ta sjølvstendige val 
basert på 
opplevingar og 
eigne erfaringar 

Fokus på i starten av 
skuleåret, før val av YFF 
bedrift/fag 

YFF/Programfaglærar 

Arbeidsoppgåver som gir 
innsikt i forskjellige yrker 

Gjennom heile skuleåret  
YFF/Programfaglærar 
Fellesfaglærar (FYR) 

Erfaringar gjennom 
programfag/bransjelære/YFF 

Gjennom heile skuleåret YFF/Programfaglærar 

Dialog med rådgjevar Gjennom heile skuleåret Rådgjevar 

 
 
 
 
 
 
Identifisere dei 
elevene som vil ha 
utfordringar knytt 
til det å få seg 

Konkret tema på 
basisgruppemøte – 
formidling til læreplass 
 

Kartlegge elev og 
sette inn tidlig 
tiltak ved behov 

Gjennom heile skuleåret 
Leiinga 
Kontaktlærar 
Alle lærarane  

Fråvær, klare rutinar 

Elev meir bevisst 
konsekvensar 
Avklare kva som 
ligg «bak» fråværet 
på eit tidlig 
tidspunkt 

I start av skuleåret avklare 
reglar og konsekvensar 
Følgjast opp gjennom 
heile skuleåret 

Leiinga 
Kontaktlærar 
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læreplass – tidleg 
innsats. 

Ressursteam 

Terskel for å ta opp 
utfordringar knytt 
til det å få 
læreplass må ned 
Forhindre 
«dropout» 
Diskutere, få råd og 
veiledning i forhold 
til tiltak 

Gjennom heile skuleåret 
 

Leiinga 
Kontakt/YFF lærar 
Rådgjevar 
Ressursteam 

Tilbakemelding frå YFF i 
bedrift 

Kartlegging av elev, 
moglegheiter for 
læreplass 

Etter første periode i YFF 
hos bedrift 

YFF lærar 

Elev sendt tilbake til skule 
frå bedrift i YFF faget 

YFF på skule skal 
ikkje være ei 
«kvilepute» for 
elev 
Kartlegge 
utfordring 
Finne ny YFF bedrift 

Gjennom heile skuleåret 
Leiinga 
YFF/Programfaglærar 

Tett oppfølging frå YFF lærer 
og kontaktlærer 

Avklare 
utfordringar og ta 
tak i desse 

Gjennom heile skuleåret. 
Halvårsvurdering  

YFF/Kontaktlærar 

Gode og klare rutinar rundt 
stryk/IV får første og andre 
termin og/eller frå tidlegare 
skuleår 

Elev bevisst på 
konsekvens av 
stryk/IV i fag og 
moglegheit til å 
rette opp stryk/IV 
etter første termin 
eller frå tidlegare 
skuleår 

Ved skulestart  - 
kartlegging og 
informasjon om 
konsekvensar 
Undervegs – klare 
tilbakemeldingar til elev 
Ved skuleslutt – 
kartlegging og 
informasjon om 
moglegheiter for å ta opp 
igjen 
eksamen/fagsommarskule 
osv. 

Leiinga 
Kontaktlærar 
Rådgjevar 

Sommarskule 

Gje elev moglegheit 
til å få karakter og 
verte kvalifisert til 
læreplass 

Ved skuleslutt, før 
søknadsfrist 

Leiinga 
Kontaktlærar 
Rådgjevar 

 
Oversikt over kven 
som til ei kvar tid 
har fått seg 
læreplass 

Registrering på 
læreplassregneskap kvar 
elev har YFF og kven som får 
læreplass 

Fang opp de som 
kan ha problem 
med å skaffe 
læreplass 
 

Frå Mars 
Leiinga 
YFF/Kontaktlærer 

Kvar månad, frå 1. mars til 1. 
juni melde inn formidlingstal 
til fagopplæringskontoret 

Ha fokus på 
formidlingsansvaret 
til skolen 

Frå Mars Leiinga 

YFF/Kontaktlærer holde 
oversikt over kven som har 
fått LK og ikkje 

Sette inn tiltak og 
hjelpe elever som 
trenger ekstra 
støtte til å skaffe 
læreplass 

Frå januar 
Leiinga 
YFF/Kontaktlærar 
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Dialog med bedrift etter 
siste YFF i bedrift 

Snakke med bedrift 
om det er aktuelt å 
ta inn elev som 
lærling 

Undervise og etter siste 
YFF periode 

YFF lærar 

Kva gjer skulen for 
dei som ikkje har 
fått avtale om 
læreplass innan 1. 
mai 

Råd og vegleiing, en til en 

Minst mulig elever 
står utan læreplass 
ved skuleslutt 
Ikkje behov for Vg3 
i skule 

 

Mai og juni  

Leiinga 
Kontaktlærer 
YFF/Programfag lærer 
Rådgjevar 
Ressursteam 

Tett oppfølging og 
motivering  

Kurs/hjelp til å skrive 
søknad/cv, i grupper eller en 
til en 

Kurs/hjelp i intervju trening, 
i grupper eller en til en  

Tidlig kontakt med OT/NAV 

Bruk av ressursteam 
med tanke på 
formidling 

Eige tema på ressursteam 
møte; Auka gjennomføring 

Avdekke 
utfordringar 
Oversikt over dei 
som ikkje er 
formidelbare 

Gjennom heile skuleåret 

Leiinga 
YFF/Kontaktlærer 
YFF lærer 
Ressursteam 
Rådgjevar 

 

Fokus på målet til eleven. 

Få eleven kvalifisert 
til formidling 
Er det mogleg med 
alternativt opplegg 
Tilsvara målet til 
elev med 
moglegheitene? 
Er det realistiske 
mål? 

Fokus på evne og 
motivasjonen til eleven. 

Ha eleven sitt beste 
i fokus 
Kva er best for 
eleven framfor kva 
som er best for 
«skulen» 

Tilrettelegging og personlig 
tilpassing 

Moglegheit for 
alternativ skuleløp 
Moglegheit for 
meir praktisk 
arbeid/programfag 
i bedrift 

Deling av informasjon om 
elev (der det er gitt løyve til 
det) 

Kartlegging og 
identifisering av 
tidligare 
utfordringar og 
openheit rundt 
utfordringane 
Helse først 
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2.1 FORMIDLINGSPLAN IMPLEMENTERT I SKULENS ÅRSJUL STORD VGS. 
                   

STORD VIDAREGÅANDE SKULE                                                    ÅRSHJUL FOR SKULEÅRET 2019/2020 

AUGUST   
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Interessekartlegging Startsamtale – kartlegge eleven sitt mål med å velje 

yrkesfag og kva for fagbrev eleven siktar mot. 
 
Elevsamtalar gjennom skuleåret – fange opp om målet til 
eleven endrar seg. 
 
Mål: Eleven skal få opplæring og praksis i det faget som 
er yrkesmålet til eleven. 

Kontaktlærar 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER  
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Bidra i arbeidet med å skaffe 
fleire læreplassar og informere 
om lærlingordninga 

Opplæring i lærlingordninga for alle lærarar på yrkesfag. 
Innlegg på avd. møte og nettbasert kurs på ca 30 min. 
 
Mål: Tilbod om læreplass til alle som ønskjer det og er 
kvalifisert.  

YFK 

Oversikt interessekartlegging, 
yrkesmål og utplassering i YFF 

Oppdatere læreplassrekneskapet (LPR) fortløpande frå 
september og ut skuleåret. 
 
Mål: God oversikt og oppfølging av utplasseringar. 

YFF-lærar 

OKTOBER  
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Identifisere dei elevane som vil 
ha utfordringar knytt til det å få 
seg læreplass – tidleg innsats 
 
Bruk av ressursteam eller andre 
samarbeidsarenaer med tanke 
på formidling til læreplass 
 
Dette er òg eit kontinuerleg 
arbeid gjennom skuleåret 
 

Skrive «JA» i LPR-kolonnen: «Eleven vil trenge ekstra 
støtte/tiltak for å få læreplass». 
 
Elevar som blir identifisert vil ha utfordringar med å få seg 
læreplass, kan meldast til det lokale ressursteamet på 
Vabakkjen via avdelingsleiar. Vurdere om andre 
samarbeidsarenaer/ -aktørar er formålstenlege. 
 
Mål: Tidleg identifisering kan bidra til at rett hjelp blir gitt til 
rett tid. 

Kontaktlærar 
YFF-lærar 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelingsleiar 

Eleven får kjennskap til 
arbeidslivet sine krav og 
forventingar 
 
Oversikt og informasjon om 
moglegheiter, søknadsfristar og 
søknadsprosess opp mot skular, 
opplæringskontor og 
lærebedrifter 

Karriererettleiing med kvar klasse i auditoriet. 
 
Mål: Elevane skal få god forståing for arbeidslivet sine 
krav og forventingar. Få i gong refleksjon om 
søkeprosessen hos elevane og få dei medvitne om kva 
dei kan velje, søknadsfristar, søknadsprosessar m.m. 

Yrkesrådgjevar 
YFK 

Styrke skulen sitt nettverk og 
sikre forpliktande avtalar for 
kontakt med bedrifter 
 
 

Møte med dei bransjenettverka som vart etablert 
skuleåret 2018/2019: 
 

- TIP 
- Elektro & automasjon 
-  

Rektor 
Avdelingsleiar 
Fagansvarleg 
YFK 

NOVEMBER  
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Styrke skulen sitt nettverk og 
sikre forpliktande avtalar for 
kontakt med bedrifter 

Møte med dei bransjenettverka som vart etablert 
skuleåret 2018/2019: 

 
- Bygg & anlegg 
- IKT-servicefag 

Rektor 
Avdelingsleiar 
Fagansvarleg 
YFK 
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Mål: Få eit tett og godt samarbeid mellom skulen og 
næringslivet i regionen. 

DESEMBER 
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Klar for jobb – gje eleven 
kompetanse til å søkje jobb og 
presentere seg som jobbsøkjar 
med mål om læreplass 

Øving i å presentere seg sjølv, oppsøkje bedrifter, 
marknadsføre si eiga arbeidskraft for ein arbeidsgjevar. 
 
Mål: Elevane får øving i å gjere ting som er utanfor 
komfortsona. Dei blir klar over at det å søkje læreplass er 
annleis, og krev meir eigeninnsats, enn å søkje 
skuleplass i Vigo. 

Faglærarar 
Yrkesrådgjevar 

JANUAR 
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elevar blir sett i 
kontakt med potensielle 
lærebedrifter  

Utdanningsmessa på Vikahaugane 
 
«Open dag» på skulen 
 
Mål: Elevane skal få innsikt i-, og kunnskap om kva 
alternativ dei kan velje mellom for den vidare utdanninga 
si. 

Rektor 
 
Avdelingsleiar 

Oversikt og informasjon om 
ulike søknadsfristar og 
søknadsprosess opp mot skular, 
opplæringskontor og 
lærebedrifter 

Informasjon og karriererettleiing i klassane 
 
Mål: Få i gong søkeprosessen hos elevane og få dei 
medvitne om kva dei kan velje, søknadsfristar m.m. 

Yrkesrådgjevar 

Klar for jobb – gje eleven 
kompetanse til å søkje jobb og 
presentere seg som jobbsøkjar 
med mål om læreplass 

Elevane må lage seg ein jobbsøknad og ein CV 
 
Mål: Elevane får ein jobbsøknad og CV som dei kan 
bruke til å søkje læreplass. 

Norsklærar 

FEBRUAR 
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elevar blir sett i 
kontakt med potensielle 
lærebedrifter 

Læreplasskonferanse 
 
Mål: Elevane får ein «kick-off» til å søkje læreplass og 
møte aktuelle bedrifter.  

Avdelingsleiar 
Fagansvarleg 

Klar for jobb – gje eleven 
kompetanse til å søkje jobb og 
presentere seg som jobbsøkjar 
med mål om læreplass 

Intervjutrening 
 
Mål: Elevane får øving i kva som kan møte dei på eit 
jobbintervju. 

Norsklærar 
Kontaktlærar 
Yrkesrådgjevar 

Bruk av faget YFF som arena 
for å få læreplass 

Lærar oppfordrar elevane til å levere søknad om 
læreplass til bedriften dei er hos i YFF-praksis. 
 
Mål: Få seg læreplass. 

YFF-lærar 

Støtte i søknadsprosessen Hjelp til å søke i Vigo innan søknadsfristen. Yrkesrådgjevar 
MARS 
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Oversikt over kven som til ei 
kvar tid har fått seg læreplass 
 

Oppdatere LPR 
Mål: God og oppdatert oversikt over kven som til ei kvar 
tid har fått læreplass og kven/kor mange som ikkje har 
fått. 

YFF-lærar 

Identifisere dei elevane som vil 
ha utfordringar knytt til det å få 
seg læreplass – tidleg innsats 
 
Bruk av ressursteam eller andre 
samarbeidsarenaer med tanke 
på formidling til læreplass 
 

Skrive «JA» i LPR-kolonnen: «Eleven vil trenge ekstra 
støtte/tiltak for å få læreplass». 
 
 
Elevar som blir identifisert vil ha utfordringar med å få seg 
læreplass, kan meldast til det lokale ressursteamet på 
Vabakkjen via avdelingsleiar. Vurdere om andre 
samarbeidsarenaer/ -aktørar er formålstenlege. 
 

Kontaktlærar 
YFF-lærar 
 
 
Avdelingsleiar 
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Dette er òg eit kontinuerleg 
arbeid gjennom skuleåret, men 
krev auka fokus no når mange 
elevar får seg læreplass. 

Mål: Tidleg identifisering kan bidra til at rett hjelp blir gitt til 
rett tid. 
 

APRIL 
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Styrke skulen sitt nettverk og 
sikre forpliktande avtalar for 
kontakt med bedrifter 

Årleg samarbeidsmøte med bedriftene me samarbeider 
med 
 
Mål: Få eit tett og godt samarbeid mellom skulen og 
næringslivet i regionen. 
 

Rektor 
Avdelingsleiar 

APRIL, MAI & JUNI  
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Oversikt over kven som til ei 
kvar tid har fått seg læreplass 

Oppdatere LPR 
 
Mål: God og oppdatert oversikt over kven som til ei kvar 
tid har fått læreplass og kven/kor mange som ikkje har 
fått. 

YFF-lærar 

Forsterka innsats for dei 
elevane som ikkje har fått 
læreplass 

- Gje individuell rettleiing og oppfølging 
- Samarbeid med andre 
- Følgje opp eventuelle tidlegare iverksette tiltak 
- Utarbeide ein skriftleg plan for kva som skal 

gjerast for å støtte eleven 
 
Mål: Tilbod om læreplass til alle som ønskjer det og er 
kvalifisert. Ukvalifiserte skal få hjelp til å bli kvalifisert. 
Vurdere moglegheit for at eleven kan bli lærekandidat. 

Avdelingsleiar 
Kontaktlærar 
Faglærarar 
Yrkesrådgjevar 
Sosialrådgjevar 

 
 
 
Fortløpande oppgåver på neste side  
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FORTLØPANDE OPPGÅVER 
Oppgåve Aktivitet/tiltak Ansvarleg 
Eleven sin kjennskap til 
arbeidslivet sine krav og 
forventingar 

- Informasjon ved skulestart 
- Integrert del av undervisninga 
- Utplassering i bedrift i faget YFF 
- Besøk hos- og av bedrifter 

 
Mål: Elevane skal frå skulestart bli medvitne om at dei 
startar på ei 4-årig (4 ½-årig) utdanning. Elevane skal 
god forståing for arbeidslivet sine krav og forventingar. 

Avdelingsleiar 
Faglærarar 
 
 

Styrke skulen sitt nettverk og 
sikre forpliktande avtalar for 
kontakt med bedrifter 
 

Registrere bedrifter som har elevar utplassert i YFF, i 
LPR 
 
Få på plass intensjonsavtalar som blir registrert på 
utdanning.no  
 
Mål: Bedrifter forpliktar seg til å ta imot elevar i 
utplassering og som lærlingar. 

YFF-lærar 
Yrkesrådgjevar 

Bidra i arbeidet med å skaffe 
fleire læreplassar og informere 
om lærlingordninga 

Rekruttere nye lærebedrifter i samband med 
utplassering i YFF, bedriftsbesøk og ved oppsøkjande 
verksemd. 
 
Mål: Tilbod om læreplass til alle som ønskjer det og er 
kvalifisert. 

Avdelingsleiar 
Fagansvarleg 
YFF-lærar 

Bruk av faget YFF som arena 
for å få læreplass 

Utplassering i bedrift i faget YFF. Plan for utplassering 
vert utarbeida på kvar seksjon. 
 
Mål: Alle elevane får erfaring med korleis det er å vere 
i jobb og jobbe i faget/yrket. 

YFF-lærar 

Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elevar blir sett i 
kontakt med potensielle 
lærebedrifter 

Informasjon frå tilsette og lærlingar i 
bedrifter/opplæringskontor direkte til klassane 
 
Besøke bedrifter 
 
Mål: Elevane skal få kunnskap om kva krav og 
forventingar eit læreløp inneber. Elevane skal ved 
sjølvsyn sjå, lære og erfare korleis det er å vere i 
arbeid i faget dei har valt. 

Alle 

Interessekartlegging Elevsamtalar gjennom skuleåret – fange opp om målet 
til eleven endrar seg. 
 
Mål: Eleven skal få opplæring og praksis i det faget 
som er yrkesmålet til eleven. 

Kontaktlærar 

Karriererettleiing Eleven skal få rettleiing til å kunne velje sin 
utdannings- og yrkesveg. Eleven bestiller time hos 
rådgjevar. 

Yrkesrådgjevar 
Eleven 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     

 
 

http://www.finnlarebedrift.no/
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2.2 ÅRSPLAN FORMIDLING TIL LÆREPLASS ÅRSTAD VGS   
 

 «AUKA GJENNOMFØRING –FLEIRE UT I LÆRE» 

AUGUST 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Interessekartlegging 
(I) 

I startsamtalen stilles det 
spørsmål om elevens mål med å 
velge yrkesfag og hvilket fagbrev 
eleven sikter mot. 
  
Gjennomgang om ulike retninger 
og muligheter programområdet 
har i starten av skoleåret 

Kontaktlærer 
  
  
  
  
YFF/faglærer 

Bruk av faget YFF som 
arena for å få læreplass 
(G) 

Vg1: 
HO - YFF praksis i en eller flere 
bedrifter. 
 
TIP, EL - YFF praksis i verksted på 
skolen. Samarbeider med 
bedrifter ved at bedrifter kommer 
på besøk til skolen og vi tar 
elevene med ut på bedriftsbesøk. 
Vi vil se på mulighet for 
Jobbskygging. 
  
DH: samarbeide med 
opplæringskontoret for småfag 
om bedriftsbesøk og YFF praksis. 
Noen elever vil ha YFF praksis på 
skolen og noen i bedrift. 
  
Vg2: Alle elever som er 
formidlingsbare og har mål om 
læreplass er i praksis i en eller 
flere bedrifter.  
 
Lærer er aktiv og støtter elevene i 
søknadsprosessen 

YFF lærer 

Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elever blir 
satt i kontakt med 
potensielle lærebedrifter. 
(G) 
  
  
Elevens kjennskap til 
arbeidslivets krav og 
forventninger. 
(G) 

Yrkesfagdag 
Vi inviterer 
bedrifter/opplæringskontor inn på 
skolen. Målet er å lage en 
Inspirasjonsdag for elevene med 
fokus på det 4 årige løpet og hva 
som skal til for å få læreplass. 
  
Forberede elevene på hva bedrift 
forventer av dem når de er i YFF 
praksis 

Avdelingsleder/karriererådgiver/YF
K og kontakt/YFF lærerne 
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SEPTEMBER 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Bidra i arbeidet med å 
skaffe flere læreplasser 
og informere om 
lærlingordningen. 
(G) 

Møte med YFF lærerne– 
opplæring/gjennomgang av 
informasjon som blir gitt til nye 
lærebedrifter for YFF lærerne. 
+ gjennomgang av 
formidlingsplan 

YFK 

Styrke skolens nettverk 
og sikre forpliktende 
avtaler for kontakt med 
bedrifter. 
(G) 

Kartlegge og utvikle skolens 
bedriftsnettverk. 
  
Legge inn samarbeidsavtaler i 
www.finnlarebedrift.no   

YFF lærer/YFK 

Elevens kjennskap til 
arbeidslivets krav og 
forventninger. 
(G) 

Undervisningsopplegg 
Forberede elevene til YFF praksis 
  
  

YFF lærer 
Faglærer/samfunnsfag 
  

System og oversikt over 
YFF elevens mål, 
praksisplasser, 
søkeinformasjon, 
læreplassregnskap 
(I) 

Presentere læreplassregnskapet 
for skoleåret 2018/2019 
  
Føre inn elevens mål for å velge 
yrkesfag 
  

Avdelingsleder/YFF lærer 

OKTOBER 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Identifisere de elevene 
som vil ha utfordringer 
knyttet til det å få seg 
læreplass – tidlig innsats 
(I) 

Kartlegge gjennom lærerne hvilke 
elever som vil ha store 
utfordringer med å få læreplass. 
  
Identifisere hva som er 
utfordringen og sette inn tiltak 
som kan støtte eleven. 

Avdelingsleder/kontaktlærer/ 
elevtjenesten 

Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elever blir 
satt i kontakt med 
potensielle lærebedrifter 
(G) 

Delta på yrkeslabyrinten med 
elevene. 
Utarbeide en oppgave til elevene 
som sikrer at de får utbytte av å 
besøket.  

Kontaktlærer/YFF lærer 

System og oversikt over 
YFF elevens mål, 
praksisplasser, 
søkeinformasjon, 
læreplassregnskap 
(I) 

Læreplassregnskapet 
Føre inn YFF bedrift høst 

YFF lærer 

NOVEMBER 

http://www.finnlarebedrift.no/
http://www.finnlarebedrift.no/
http://www.finnlarebedrift.no/
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Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Klar for jobb – gi eleven 
kompetanse til å søke 
jobb og presentere seg 
som jobbsøker med mål 
om læreplass. 

Vg1 og Vg2 - Skrive søknad og CV 
  
  
  
  

Norsk lærer/YFF lærer 

Bruk av ressursteam 
med tanke på formidling. 

Ta opp i 
ressursteam/gjennomgang av 
elever som vil ha store 
utfordringer med å få læreplass. 
  
Identifisere hva som er 
utfordringen og sette inn tiltak 
som kan støtte eleven 

YFK/Avdelingsleder/elevtjenesten 

DESEMBER 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Klar for jobb – gi eleven 
kompetanse til å søke 
jobb og presentere seg 
som jobbsøker med mål 
om læreplass. 
(G) 

Intervjutrening 
  

Kontaktlærer/YFF lærer 

JANUAR 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elever blir 
satt i kontakt med 
potensielle lærebedrifter. 
(G) 

Yrkesfagdag - søke læreplass 
«kick off» 
Støtte og motivere elevene til å 
være en aktiv søker til læreplass. 

Avdelingsleder/YFF 
lærerne/Karriererådgiver og YFF 
lærer/kontaktklærer 

Oversikt og informasjon 
om ulike søknadsfrister 
og søknadsprosess opp 
mot opplæringskontor 
og selvstendige 
lærebedrifter. 
(G) 

Ha oversikt over søknadsfrister til 
aktuelle opplæringskontor og 
lærebedrifter. Gi elevene 
informasjon om dette i god tid på 
its learning og på oppslagstavle 
  

Karriereveileder 

Styrke skolens nettverk 
og sikre forpliktende 
avtaler for kontakt med 
bedrifter. 
(G) 

Invitere bedrifter vi samarbeider 
med til skolen for å snakke om 
YFF/erfaringsdeling/innspill til 
skolen fra bedrift/fokus på den 4 
årige løpet 

Avdelingsleder/YFF lærer 
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Bruk av faget YFF som 
arena for å få læreplass 
(G) 

Vg1: 
HO - YFF praksis i en eller flere 
bedrifter. 
  
TIP, EL - YFF praksis i verksted på 
skolen. Samarbeider med 
bedrifter ved at bedrifter kommer 
på besøk til skolen og vi tar 
elevene med ut på bedriftsbesøk. 
Vi vil se på mulighet for 
Jobbskygging. 
  
DH: samarbeide med 
opplæringskontoret for småfag 
om bedriftsbesøk og YFF praksis. 
Noen elever vil ha YFF praksis på 
skolen og noen i bedrift. 
  
Vg2: Alle elever som er 
formidlingsbare og har mål om 
læreplass er i praksis i en eller 
flere bedrifter.  
Lærer er aktiv og støtter elevene i 
søknadsprosessen 

YFF lærer 

Støtte i 
søknadsprosessen 
(G) 

Informasjon ut i klassene 
Hjelp til å søke i vigo – fastsatte 
søkedager hvor elevene får hjelp 
til å søke 

Karriererådgiver 

System og oversikt over 
YFF elevens mål, 
praksisplasser, 
søkeinformasjon, 
læreplassregnskap 
(I) 

Læreplassregnskapet 
Føre inn YFF bedrift – vår. 
  

YFF lærer 

FEBRUAR 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Klar for jobb – gi eleven 
kompetanse til å søke 
jobb og presentere seg 
som jobbsøker med mål 
om læreplass. 
(G) 

Gå igjennom hefte «vegen til 
læreplass» 
  

Kontaktlærer/YFF lærer 

Bruk av faget YFF som 
arena for å få læreplass 
(G) 

Lærer oppfordrer elevene til å 
levere søknad om læreplass til 
bedriften de er hos i YFF praksis. 

YFF lærer 
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Støtte i 
søknadsprosessen 
(G) (I) 

Hjelp til å søke i vigo 
  

Karriererådgiver 

MARS 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Oversikt over hvem som 
har fått læreplass. 
  

Læreplassregnskapet 
Føre «regnskap» over hvilke 
elever som har fått læreplass frå 
mars til juni. 

Avdelingsleder/YFF lærer 

APRIL 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elever blir 
satt i kontakt med 
potensielle lærebedrifter. 
(G) 

Planlegge aktiviteter som skal 
fore gå på høsten neste skoleår 

Ledergruppen 

Støtte i 
søknadsprosessen 
(I) 
  
  
Oversikt over hvem som 
har fått læreplass. 
(I) 

Læreplassregnskapet 
Føre inn om eleven har søkt i vigo 
og sendt personlige søkander 
  
Læreplassregnskapet 
Føre «regnskap» over hvilke 
elever som har fått læreplass frå 
mars til juni. 

Avdelingsleder/kontakt og YFF 
lærer 

Arrangere eller oppsøke 
arenaer der elever blir 
satt i kontakt med 
potensielle lærebedrifter. 
(G) 

Samarbeide med 
opplæringskontor for å skape 
møteplassser/speedintervju for 
aktuelle bedrifter og elever. 

YFK/YFF lærer 

MAI 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Oversikt over hvem som 
har fått læreplass. 
(I) 

Føre «regnskap» over hvilke 
elever som har fått læreplass frå 
mars til juni. 

Avdelingsleder/kontakt og YFF 
lærer 

Forsterket innsats for de 
elevene som ikke har fått 
læreplass innen 1. mai 
(I) 

Kartleggingssamtaler med de 
elevene som ikke har fått 
læreplass - Identifisere hva som 
er grunnen til at eleven ikke har 
fått læreplass og sette inn tiltak 
som kan støtte eleven. 

Avdelingsleder/kontakt og YFF 
lærer /elevtjenesten 

JUNI 
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Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Oversikt over hvem som 
har fått læreplass. 
(I) 

Læreplassregnskapet 
Føre «regnskap» over hvilke 
elever som har fått læreplass frå 
mars til juni. 

Avdelingsleder/kontakt og YFF 
lærer 

Forsterket innsats for de 
elevene som ikke har fått 
læreplass innen 1. mai 
(I) 
  
  
  

Kartleggingssamtaler - 
Identifisere hva som er grunnen til 
at eleven ikke har fått læreplass 
og sette inn tiltak som kan støtte 
eleven. 
  
Det settes ned et team som støtter 
eleven i videre prosess og 
utarbeider en skriftlig plan for kva 
som skal gjøres 

Avdelingsleder/kontakt og YFF 
lærere /elevtjenesten 
  
  
  
  
  
  

  
  
LØPENDE OPPGAVER 

Oppgave Aktivitet/tiltak Ansvar 

Elevens kjennskap til 
arbeidslivets krav og 
forventninger. 
(G) 

Opplæringskontor og bedrifter 
kommer inn på skolen/i klassene. 
Presenterer sin bedrift. Informerer om 
hva de ser etter når de skal ansette 
lærlinger og forteller om 
arbeidstakers plikter 

YFF lærer 
Lærer i samfunnsfag 

Bidra i arbeidet med å 
skaffe flere læreplasser og 
informere om 
lærlingordningen. 
(G) 

Alle lærere, rådgivere og 
avdelingsledere har muligheten til å 
gjennomføre nettbasert kurs for nye 
lærebedrifter. 
  
Avdelingsledere og YFF lærere får 
anledning til å delta på kurs for 
faglige ledere og instruktører 
  
Gi informasjon til YFF bedrifter som 
ikke er godkjent lærebedrift om hva 
som skal til få å bli godkjent og 
oppfordre til å ta inn lærlinger. 

Faglærer/YFF lærer/YFK 

Interessekartlegging 
(I) 

Tilrettelegger for at elevene kan få 
undervisning og oppgaver innenfor 
sitt interesseområde 

Faglærer/YFF lærer 
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Karriereveiledning 
(I) 
  

Skolen har en karriererådgiver i 60% 
stilling. Elevene har gjennom hele 
skoleåret tilbud samtaler/ 
karriereveiledning. 
  
Karriereveiledning er tema i 
utviklingssamtaler. 
Tilbud om jobpics 
(karriereveilednings verktøy) til elever 
som trenger noe mer eller noe annet 
for å finne ut hva som kan være et 
riktig utdanningsvalg for eleven. 

Karriereveileder 
  
  
  
  
Kontaktlærer 
  
  
Rådgivere 
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3.1 PRAKSIS VG1 ELEKTRO 
 

Angåande observasjonspraksis (Vg1) og arbeidspraksis (Vg2) for elevar på  elektrofag i HFK 
 
Fagnettverk for elektrofag og opplæringsavdelinga gjennom prosjektet «Auka gjennomføring fleire ut i lære» 
ønskjer å koma med nokre avklaringar ang observasjonspraksis (utplassering) Vg1 og arbeidspraksis ( Vg2) 
for elevar på elektrofag. 
Sist skuleår forsøkte Stord og nokre frå Slåtthaug å utplassere elevane på Vg1, dette med svært gode 
attendemeldingar frå bransjen. Erfaring visar at god kommunikasjon og tett dialog er nøkkelen til suksess. 
Det vert i skuleåret 18/19 prøvd ut at alle elevane på Vg1 Elektro frå skulane i prosjektet (Slåtthaug, Sotra, 
Stord, Voss og Årstad vgs.) «Auka gjennomføring fleire ut i lære» skal ut i observasjonspraksis på Vg1 , 
dette vil skje etter veke 16.  
NELFO Bergen og Omegn, fagnettverket for Elektrofag og prosjektleiinga i prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i 
lære» har gjennom dialog blitt samd i at ein skal prøve ut observasjonspraksis for elevane på desse skulane skal 
gjennomførast etter følgjande rammer: 

 NELFO Bergen og Omegn, informerer sine medlemsbedrifter 

 Fagnettverket for Elektrofag , informerer skular og lærarar gjennom sitt nettverk. 

 prosjektleiinga i prosjektet «Auka gjennomføring – fleire ut i lære» , informerer dei yrkesfaglege 

koordinatorane og skulane i prosjektet. 

Som ein del av det 4-årige utdanningsløpet er det viktig at også elevar på Vg1 får arbeidslivstrening og høve 
til å bygge relasjonar med arbeidslivet. Det er naturleg å bruke timar i faget yrkesfagleg fordjuping (YFF)  til 
dette, også på Vg1. Læreplanen for YFF gjer gode føringar for dette. Utplassering på Vg1 vil sikre elevar 
auka utbyte når dei kjem på vg2 hausten etter. Og det vil kunne bidra i val av rett lærefag og evt. omval kan 
bli gjort tidlegare.  
For å lukkast med dette, må vi sikre eit godt samarbeid mellom arbeidsliv og skule. Då er god dialog og 
tydelege avklaringar viktig. Vi veit at det til tider er stort press på verksemdene om å ta imot elevar. Det være 
seg elevar frå ungdomskule, vidaregåande og gjerne høgskule. Derfor må ein sikre at ein har ein plan over 
korleis organiserer utplassering og til kva tider. 
For elektrofag er det utvikle godt system som gjeld Vg2. Det skal vi halde fram med og også ta i bruk for 
Vg1. Skulane samhandlar seg imellom og legg plan for veker der utplassering skal skje frå dei ulike skulane. 
Elevane på Vg1 skal ha si observasjonspraksis etter elevane på Vg2 er ferdige med sine veker. Tidsramma 
her vert etter veke 16 og fram mot sommaren. 
For å avklare litt kva vi legg i utplassering på Vg1 ønskjer vi å presisere følgjande: 

 Observasjonspraksis med omfang 1-2 veker hvor alle elevane skal utplasserast 
 Det skal tydeleg avklarast krav og forventningar både frå skule, elev og bedrift si side. 
 Eleven sitt ønskje for Vg2 og bruk av bredde i utdanningsprogrammet bør takast med i 

planen. 
 HMS, bedriftskultur, jobbskygging, etikk og norm i arbeidslivet er sentrale punkt i ei slik 

utplassering. 
 Skulen organiserer, føl opp eleven i observasjonspraksis  og skaffar i samarbeid me delevne 

aktuelle bedrifter. 

Før observasjonspraksis og arbeidspraksis tek til vert det viktig at bedriftene er tydeleg informert om at det er 
elevar frå Vg1 som har observasjonspraksis/utplassert og kva som er tanken og målet med utplasseringa. 
Bedrifta må være klar over at det er elevar med eit noko lågare kompetansenivå enn dei som kjem frå Vg2. 
Samstundes er desse elevane også framtidas fagarbeidarar og kanskje nettopp den enkelte bedrift sin neste 
lærling, det er derfor lurt av bedriftene å ta godt imot elevane, og gje dei positive opplevingar. 
YFF-lærar skal følge opp elevane når dei er utplassert. Det skal være enkelt for både bedrift og elev å ta 
kontakt dersom det oppstår noko som ikkje er greit. 
Under syner vi noko av kva mål og forventingar som ligg hos den enkelte part. 

Trinn Skule Bedrift Elev 
Vg1 
 

Bruk av faget YFF til 
observasjonspraksis og 
jobbskygging. 
 
1-2 veker 
Etter uke 16 (+/- påske) 
 

Legge til rette for eit positivt 
møte med arbeidslivet for 
første gang.  
 
Ta godt imot elevane 
 

Fokus på HMS, 
enkle 
arbeidsprosesser, 
arbeidsmiljø, etikk og 
normer på 
arbeidsplassen 
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Skule og elev finn relevant praksis 
ut i frå elev sitt ønskje for Vg2 
Viktig å bruke bredda i 
utdanningsprogrammet  
 
God dialog med bedriftene før, 
under og etter utplassering 
 
Alle elevene skal ut 
 
Presentasjon og erfaringsdeling for 
klassen etter observasjonspraksis  
 

Væra klar over kva ein kan 
kreve og forvente av elevene 
som er utplassert fra Vg1 
 
God dialog med skulen i 
forkant og under 
utplasseringa 

Dokumentasjon av 
observasjonspraksis 
 
 
 

Vg2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utplassering slik avtalt i 
fagnettverket  
 
Elev og skule finn relevant praksis 
og har ein klar plan om at eit mål 
bør bli å få læreplass i ei 
praksisbedrift.  
Viktig å bruke bredda i 
utdanningsprogrammet, og 
informere elevane om 
moglegheitene innafor dei ulike 
faga. Mobilitet vert og viktig å ta 
opp med elevane. 
 
 
 
 
Presentasjon og erfaringsdeling for 
klassen etter observasjonspraksis  

Legge til rette for eit positivt 
møte med arbeidslivet  
 
Ta godt imot elevane 
 
Væra klar over kva ein kan 
krevje og forvente av elevene 
som er utplassert frå Vg2 
 
Bør kunne sei noko om 
bedrifta kan ta eleven inn i 
lære, og eventuelt kor mange 
læreplassar bedrifta har 
tilgjengelig 
 
God dialog med skulen i 
forkant og under 
utplasseringa 

Arbeide med 
relevante mål frå 
VG3 læreplan for 
faget. 
 
Dokumentasjon av 
arbeidspraksis 
 
 
 
Eleven må være 
aktiv søkjar til 
læreplass og avklare 
med bedrift om 
moglegheitene for 
læreplass. 
 
 
 

Bergen 09.01.2019 
 
Jon Eirik S. Darre                                                                  Hege B. G. Osebakken 
Faglærer Automatisering - Bergen maritime vgs.                Prosjektleiar - auka gjennomføring - fleire ut i lære 
Kontaktlærer 2ELAUTa                                                                   Opplæringsavdelinga | Fagopplæringskontoret 
Nettverkskoordinator Elektrofag HFK                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.linkedin.com/in/jon-eirik-darre/
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3.2 MODELL FOR PRAKSIS I ELEKTRO FAG VG1 OG VG2 
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4 FELLES RETNINGSLINER YRKESFAGLEG FORDJUPING (YFF) 
 
Forankring og formål 

Formålet med faget “Yrkesfagleg fordjuping” (YFF) er forankra i eiga forskrift. 
Forskrift om yrkesfagleg fordjuping  

YFF skal styrke elevane sin moglegheit til treffsikre val for vidare utdanning/yrke. Faget skal også bidra til å 
knyte kontakt med lærebedrifter, samt gjere elevane tilsetjingsklare. YFF er viktig for å auke gjennomføringa 
i utdanningsløp som fører fram til yrkeskompetanse, både med og utan fag- eller sveinebrev. 

Fylkesdirektør opplæring ber rektor syte for at innhaldet i dei følgjande retningslinene vert gjennomført på 
eigen skule, noko som også føreset eit godt samarbeid mellom skulen og næringslivet. Retningslinene gjev 
føringar for korleis skulen skal arbeide med faget YFF. 
 

Målet med YFF er mellom anna å introdusere elevane for arbeidslivet, samt gje moglegheit til å oppleve 
realistiske arbeidssituasjonar. Ein føreset at samarbeidet mellom skule og bedrift bidreg til at elevane kan få 
tilbod om læreplass eller relevant yrkeserfaring.  
 

Skulen sine planar for YFF og aktivitetane kring dette, skal inkluderast i skulen sitt årshjul. 
 

Lokale læreplanar for Hordaland fylkeskommune 

På fylkesnivå skal det vere lokale nivådifferensierte læreplanar i YFF for aktuelle lærefag/yrke i 
utdanningsprogrammet. Desse skal også innehalde kompetansemål for områda «introduksjon til 
arbeidslivet» og «etterleving av arbeidslivet sine reglar».  
 

Koordinering av praksisplassar 

Skulane må samarbeide om fordeling av praksisperiodar. Rektor har ansvar for samordninga mellom 
skulane. Det er faglærar som har ansvar for å kople elevar og bedrifter i YFF. Skulane formaliserer sine 
samarbeidsavtalar med dei enkelte bedriftene via www.utdanning.no  
 

Eit av formåla med YFF i bedrift er at elevane oppnår tilbod om læreplass. Skulen må sikre at elevane får 
praksis i godkjende lærebedrifter, eller i bedrifter som kan vere interessert i å bli lærebedrifter. Dersom det 
vert nytta bedrifter som ikkje er lærebedrift, skal skulen rettleie bedrifta, slik at denne kan vurderast for 
godkjenning. 
 

Ei oversikt over godkjende og potensielle lærebedrifter finn ein på www.vilbli.no og 
www.utdanning.no/finnlarebedrift 
Førebuing i skule før praksis i bedrift 
Hovudregelen er at alle elevar skal ha YFF-praksis i bedrift. Arbeidspraksisen og den kontakten dette 
medfører, kan vera avgjerande for eleven sine moglegheit til å få læreplass. For Vg1-elevar kan det variere 
mellom utdanningsprogramma i kva grad praksis i bedrift lar seg gjennomføre. Dersom det ikkje er mogeleg 
med YFF i bedrift, skal skulen legge til rette for eit godt tilbod inne på skulen. 
 

Det er vesentleg med gode førebuingar i skule før praksis i bedrift. Elevane treng kunnskap om breidda i det 
aktuelle utdanningsprogrammet. Det er viktig å bruke god tid på å informere elevane om arbeidslivet sine 
krav og forventningar. Dei må elles gjerast kjende med kva som vert vektlagt i standpunktkarakteren. 
 

Det skal avklarast i dialog mellom faglærar, elev og bedrift kva kompetansemål i lokal læreplan og 
arbeidsoppgåver som er aktuelle for den enkelte elev. Lenkje til eleven sin læreplan  
 

Alle elevar som skal ut i YFF skal ha ei arbeidsavtale. Lenkje til arbeidsavtale 
 

 
Skulen si oppfylging av elevar i YFF  
Skulane si organisering må sikre at faglærar kan følge opp alle elevar på ein god måte, både dei som har 
YFF i bedrift og på skulen.  
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/
http://www.utdanning.no/
http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/finnlarebedrift
http://innsida.hfk.no/upload/Opplaringsavdelinga/Skole/2018/Eleven%20sin%20l%C3%A6replan%20YFF.docx
http://innsida.hfk.no/upload/Opplaringsavdelinga/Skole/2018/Arbeidsavtale_YFF.docx
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Alle elevar skal ha praksisbesøk frå faglærar, som har eit særskilt ansvar for elevane i praksisperioden. 
Faglærar skal vere tilgjengeleg for både elev og YFF-bedrift for å løyse eventuelle utfordringar. Under 
besøka skal faglærar innhente tilbakemeldingar og vurderingar frå YFF-bedrifta. Dette vert ein del av 
grunnlaget for endeleg sluttvurdering i faget. 
 

Faglærar avklarar med YFF-bedrifta om eleven er aktuell for læreplass i bedrifta. 
 

Vurdering  
Skulane skal sikre at YFF vert avslutta med ei vurdering av måloppnåing, der elevane skal vurderast i 
forhold til kompetansemål. Det er faglærar som har ansvar for undervegsvurdering og sluttvurdering. Når 
YFF vert nytta til opplæring i bedrift, skal faglærar samarbeide med bedrifta om vurdering. Elevane skal delta 
aktivt i vurderinga av eige arbeid, kompetanse og faglege utvikling.  
 

Dokumentasjon av opplæringa i YFF  
Elevane skal dokumentere og reflektere over opplæringa si i YFF. 
Elevane får eit vedlegg til kompetansebevis, der det kjem fram kva kompetansemål dei har arbeidd med i 
YFF. 
 
 
FAGLÆRAR SINE OPPGÅVER FOR GJENNOMFØRING AV YRKESFAGLEG 
FORDJUPING VED PRAKSIS I BEDRIFT 
 

Eit av måla med yrkesfagleg fordjupning (heretter kalla YFF) ute i bedrift, er å oppnå tilbod om læreplass. 
Faglærar skal bidra i arbeidet med å skaffe fleire læreplassar og informerer bedriftene om lærlingordninga. 
 

 Gje elevane innsyn i, og vise breidda i det aktuelle utdanningsprogrammet. 
 Bruke god tid på å informere elevane om arbeidslivet sine krav og forventningar, og vurdere om 

nokon av elevane treng ekstra støtte ved førebuing til YFF i bedrift. 
 Nytte skulen sitt bedriftsnettverk/samarbeidsavtalar til å avtale YFF-praksis til elevane sine.  
 Er ansvarleg for arbeidsavtale mellom partane. 
 Ajourføre læreplassrekneskapet.  
 Ansvarleg for at eleven får relevante kompetansemål og utarbeidd eigen læreplan i YFF 

 Informerer YFF-bedrift om kva slags maskiner/verktøy eleven har fått dokumentert opplæring i. 
 Introduserer eleven for oppgåver og loggføring som skal gjennomførast i YFF-perioden.  
 Gjere elevane kjende med kva som vert vektlagt i standpunktkarakteren.  
 Fylgje opp alle elevane ved besøk i bedrift. 
 Innhente tilbakemeldingar og vurderingar frå YFF-bedrifta. Dette vert ein del av grunnlaget for 

endeleg sluttvurdering i faget. 
 Ha eit særskilt ansvar for elevane og elles vere tilgjengeleg for både elev og YFF-bedrift. 
 Rettleie og støtte elevane i søknadsprosessen om læreplass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://innsida.hfk.no/Skule/Yrkesfagleg-fordjuping-YFF/
http://innsida.hfk.no/Skule/Yrkesfagleg-fordjuping-YFF/
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YRKESFAGLEG FORDJUPING (YFF) 
INFORMASJON TIL BEDRIFT 

Skulen set stor pris på samarbeidet med lokalt næringsliv. På denne måten kan vi saman gje elevane best 
mogleg opplæring og moglegheit til å lukkast i arbeidslivet. 

YFF skal styrke elevane sin moglegheit til treffsikre val for vidare utdanning/yrke. Faget skal også bidra til å 
knyte kontakt med lærebedrifter, samt gjere elevane tilsetjingsklare. YFF er viktig for å auke 
gjennomføringa i utdanningsløp som fører fram til yrkeskompetanse, både med og utan fag- eller 
sveinebrev. 
 

Formålet med faget YFF er forankra i eiga forskrift og er blant anna at elevane skal: 
 

 verte kjende med yrket sine arbeidsoppgåver, innhald og metodar 

 oppnå kompetanse gjennom praktisk arbeid 

 få kjennskap til ulike val og retningar innanfor programområdet. 
 

Fordeling av ansvar: 
 Skulane førebur elevane til YFF i bedrift og følgjer opp undervegs.  
 Faglærar er tilgjengeleg for både elev og bedrift for å løyse eventuelle utfordringar. 
 Bedrifta gjev eleven relevante arbeidsoppgåver og rettleiar eleven. Eleven bør få ein fast 

rettleiar/kontaktperson i bedrifta.  
 Eleven skal dokumentere kva arbeidsoppgåver ho/han utfører i praksisperioden. 
 Vurdering og karaktersetting er faglæraren sitt ansvar, men vil også bygge på bedrifta sine 

tilbakemeldingar. 
 

Før oppstart tar skulen ansvar for at partane inngår arbeidsavtale.  
Dersom bedrifta si forsikringsordning ikkje omfattar eleven, har skuleeigar teikna forsikring for elevane ute i 
YFF. Informasjon om forsikringa finn de her forsikring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/
http://innsida.hfk.no/Skule/Yrkesfagleg-fordjuping-YFF/
http://innsida.hfk.no/upload/Opplaringsavdelinga/Skole/2017/Informasjon%20om%20forsikring%20for%20elevar%20i%20praksis.pdf
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5 PROGRAM YFF DAG 1.2.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 –  57  – 

6 PROGRAM YFF DAG 2.2.2019 
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7 PROGRAM LANDSDEKKANDE ERFARINGSSAMLING 26.-27.03.2019 
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Agnes Mowinckels gate 5 
Postboks 7900 
5020 Bergen 
Telefon: 55 23 90 00 
E-post: hfk@hfk.no 
www.hordaland.no 

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. 
Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til 
innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for 
verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit 
nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og 
framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. 

 

mailto:hfk@hfk.no

